

งวดงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการและสโมสรมักศึกษา ศูนย์แมริม

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนร้อยละ 23 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1.1 งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
- 1.2 งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- 1.3 งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.4 งานติดตั้งวัสดุผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 1.5 งานเดินท่อ ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สื่อสารและเทคโนโลยี ภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนร้อยละ 77 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 2.2 งานติดตั้งฉากันพาร์ติชันแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.3 งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.4 งานติดตั้งมู่ลี่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.5 งานติดตั้งงานระบบสารสนเทศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- 2.6 งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา