

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) (ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว)

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว ต่อมามหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างดังกล่าว และมีความประสงค์จะก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ต่อให้แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ซึ่งมีแบบรูปรายการและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ต่อจนแล้วเสร็จ

2.2 เพื่อให้ได้กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) เพื่อรองรับการย้ายการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากศูนย์เวียงบัว มายังศูนย์แมริม

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 170,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดี่ยวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

(5.3) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะจัดจ้าง

4.1 เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) จำนวน 7 หลัง ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ดังนี้

- (1) อาคารเรียนรวม 1 (หลังที่ 1) จำนวน 1 หลัง
- (2) อาคารสำนักงานคณบดี (หลังที่ 2) จำนวน 1 หลัง
- (3) อาคารมนุษยศาสตร์ (หลังที่ 3) จำนวน 1 หลัง
- (4) อาคารสังคมศาสตร์ (หลังที่ 4) จำนวน 1 หลัง
- (5) อาคารการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลังที่ 5) จำนวน 1 หลัง
- (6) อาคารศิลปกรรม (หลังที่ 7) จำนวน 1 หลัง
- (7) อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ (หลังที่ 8) จำนวน 1 หลัง
- (8) ทางเชื่อมแต่ละอาคาร
- (9) ถนนและภูมิทัศน์และลานจอดรถ

ซึ่งเป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

4.2 อาคารที่ไม่รวมในการก่อสร้างครั้งนี้ คือ อาคารเรียนรวม 2 (หลังที่ 6) จำนวน 1 หลัง

4.3 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- (2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

4.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

4.6 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการทำงานให้มหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

ส่งมอบภายใน 840 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ 356,597,503.49 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทสี่สิบบาทสตางค์)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

การแบ่งงวดงานงวดเงิน มหาวิทยาลัยเป็นงวด ๆ จำนวน 27 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 1.40% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่วนงานทั่วไป

- (1) งานจัดทำสำนักงานสนาม, ห้องน้ำชั่วคราว และโรงเก็บของชั่วคราวแล้วเสร็จ
- (2) จัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วย แผนงานตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง
- (4) งานติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
- (5) งานล้อมรั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- (6) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (7) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (8) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

(2) อาคารเรียนการทอเย็บและการโรงแรม

(1) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

(3) อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

(4) อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

(5) อาคารทางเชื่อม

(1) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 2 ร้อยละ 3.70% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

2.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

2.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

2.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 3 ร้อยละ 4.90% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

3.2 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

3.3 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

3.4 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

3.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

3.6 ทางเชื่อมอาคาร

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 ร้อยละ 3.90% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง

- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

4.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

- (2) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ,งานติดตั้งถังเก็บน้ำดี ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

4.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน-1 แล้วเสร็จ

- (2) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

4.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน-1 แล้วเสร็จ

- (2) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 ร้อยละ 5.05% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง

- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

5.2 อาคารสำนักงานคนบตี

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

5.3 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

5.4 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

5.5 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

5.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 ร้อยละ 3.40% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

6.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

6.3 อาคารสำนักงานคนบตี

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

6.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 7 ร้อยละ 4.75% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

7.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

7.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

7.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.4 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.5 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

7.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 8 ร้อยละ 3.10% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

8.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

8.2 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

8.3 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

8.4 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

8.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 9 ร้อยละ 3.20% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

9.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

9.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

9.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

9.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 10 ร้อยละ 2.05% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

10.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

10.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

10.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

10.4 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 11 ร้อยละ 3.05 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

11.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

11.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

11.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

11.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 12 ร้อยละ 3.65 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

12.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

12.2 อาคารเรียนสังคมนาฬิกา

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

12.3 อาคารเรียนการทอเย็บและการโรงแรม

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

12.4 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

12.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 13 ร้อยละ 3.75 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

13.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

13.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

13.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

13.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

13.5 อาคารเรียนสังคมนาฬิกา

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

13.6 ทางเชื่อมอาคาร

(1) งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 14 ร้อยละ 3.80 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

14.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

14.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งถังเก็บน้ำดี ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

14.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

14.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

14.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

14.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

14.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

14.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 450 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 15 ร้อยละ 2.15 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

15.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

15.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

15.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

15.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

15.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

15.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

15.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

15.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 480 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 16 ร้อยละ 1.70 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

16.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

16.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

16.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน -1, ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

16.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน -1, ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

16.5 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

16.6 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

16.7 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

16.8 ทางเชื่อมอาคาร

- (1) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 17 ร้อยละ 2.50 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

17.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

17.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานก่อผนัง ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 4 และหลังคา แล้วเสร็จ

17.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

17.4 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(1) งานก่อผนัง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

17.5 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

17.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 18 ร้อยละ 3.25 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

18.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

18.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา, ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

(2) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

18.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา, ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

(2) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

18.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (2) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

18.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

18.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

18.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

18.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 570 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 19 ร้อยละ 3.25 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

19.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

19.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (3) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (4) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- (5) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

19.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (3) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน-1,ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (4) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

19.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- (3) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (4) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

19.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (4) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (5) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (6) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2, และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

19.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (5) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (6) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

19.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (5) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (6) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2, และชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

19.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (5) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (6) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 20 ร้อยละ 4.50 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

20.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

20.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

(2) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งสวิชต์ เต้ารับไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(4) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

(5) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

20.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งสวิชต์ เต้ารับไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

(4) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

20.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งสวิชต์ เต้ารับไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

(4) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

20.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

(2) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งสวิชต์ เต้ารับไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(4) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

20.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(1) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งสวิชต์ เต้ารับไฟฟ้า ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

20.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

(2) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งสวิชต์ เติร์บไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(4) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

20.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งสวิชต์ เติร์บไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(3) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

20.9 ทางเชื่อมอาคาร

(1) งานฉาบผนังและผิวโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 630 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 21 ร้อยละ 3.35 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

21.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

21.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งสวิชต์ เติร์บไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งสวิชต์ เติร์บไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.4 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

21.5 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

(2) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งสวิชต์ เติร์บไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

21.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

21.7 ทางเชื่อมอาคาร

(1) งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 660 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 22 ร้อยละ 2.25 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

22.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

22.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(6) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

22.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

22.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

22.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

22.6 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 690 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 23 ร้อยละ 7.00 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

23.1 ส่วนงานทั่วไป

(1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

23.2 อาคารเรียนรวม

(1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.3 อาคารสำนักงานคณบดี

(1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน-1, ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

23.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

23.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

23.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

(4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

(5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

23.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(1) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ

(2) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ

(3) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ

- (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (5) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

23.9 ทางเชื่อมอาคาร

- (1) งานวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งราวกันตกทางเดินและบันได แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 24 ร้อยละ 5.45 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

24.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

24.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน-1 , ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน-1 , ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

- (3) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

24.9 ทางเชื่อมอาคาร

- (1) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 750 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 25 ร้อยละ 6.00 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

25.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

25.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

25.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

25.6 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

25.7 งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ

- (1) งานปรับระดับดิน, บดอัดชั้นดินเดิม งานถนนแล้วเสร็จ
- (2) งานวางระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก ภายนอกแล้วเสร็จ
- (3) งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้ถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 780 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 26 ร้อยละ 6.10 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

26.1 ส่วนงานทั่วไป

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

26.2 อาคารเรียนรวม

- (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

26.3 อาคารสำนักงานคณบดี

- (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.6 อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.7 อาคารเรียนศิลปกรรม

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

26.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.9 ทางเชื่อมอาคาร

- (1) งานทาสีจริงทั้งหมดแล้วเสร็จ

26.10 งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ

- (1) งานเทคอนกรีต พื้นผิวถนน แล้วเสร็จ
- (2) งานวัสดุพื้นผิว ทางเท้า ลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (3) งานแทนประติมากรรมแล้วเสร็จ
- (4) งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 27 ร้อยละ 2.80 % เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (2) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (3) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ
- (4) แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน
- (5) ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (6) งานติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (7) งานติดตั้งครุภัณฑ์งานระบบระบายอากาศ , ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (8) งานทดสอบระบบประปา , ระบบดับเพลิง , ระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (9) งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (10) งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (11) งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน ทั้งหมดตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 900 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

9. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

11.1 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 393,337,148.80 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

11.2 แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคากลางได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3384/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว สืบ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

12. ค่า K (กรณีการจัดจ้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือลงทุน)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้

13. รายชื่อผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตงานและราคากลาง

13.1 ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ	ประธานกรรมการ
13.2 นายคณิง กาบกันทะ	กรรมการ
13.3 นายเกษตร ทาอินตะ	กรรมการ
13.4 นายอุทัย ใจสักเสริญ	กรรมการ
13.5 นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์	กรรมการ
13.6 นายสามารถ วงศ์สุวรรณ	กรรมการ
13.7 นางสาวรัชดาภรณ์ พานคร้าม	กรรมการ
13.8 นายชนทรัพย์ ไชยอินทร์	กรรมการ
13.9 นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล	กรรมการ
13.10 นายศัพพัทธ์ ยาย่อ	กรรมการ
13.11 นายธนโชค สันต์สวัสดิ์	กรรมการ
13.12 นายประพันธ์ ดวงดี	กรรมการ