
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางกลุมอาคารสนามกีฬากลาง จํานวน ๑ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ลงวันที่        กรกฎาคม ๒๕๖๒

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

กอสราง กลุมอาคารสนามกีฬากลาง จํานวน ๑ รายการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

                          ๑.๙     เเบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขารวมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน

จัดซ้ือจัดจางตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป

                          ๑.๑๐   เอกสารช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
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จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางสนามกีฬาและกรีฑามาตรฐานระดับแขงขัน ซ่ึง

ประกอบไปดวย อัฒจันทร คสล. สนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามกรีฑาประเภทลูและลาน งานระบบไฟฟาสองสนาม

งานถนนและระบบสุขาภิบาลภายในโครงการ หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย

กวา ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเช่ือถือ

                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                                   ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองมีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอตองมีนโยบายเเละแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง

พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน เก่ียวกับนโยบายดังกลาว และแบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขารวมการ

เสนอราคาในโครงการท่ีมีวงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป

                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๕.๑)   สําเนาทะเบียนพาณิชย

                                           (๕.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย



อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑,๑๔๐ วัน

นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัย ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบ

หาลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุช่ือผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ทั้งน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว

เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา



สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณา

จาก ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัย

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสีย

หายใดๆ มิได รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผู

ท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดย

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหา

วิทยาลัย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือ

ไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากมหา

วิทยาลัย

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          มหาวิทยาลัยจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓๔ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๓๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๑.๑ งานอํานวยการ และเตรียมการ

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางท้ังโครงการ ประกอบดวยแผนตามสัญญาจาง และ

แผนงานของผูรับจาง  และจัดทําผังบุคลากร แลวเสร็จ

                                      (๒) งานลอมรั้วกั้นบริเวณพื้นที่กอสราง และติดปายโครงการ แลวเสร็จ

                                      (๓) งานกอสรางอาคารสํานักงาน และโรงเก็บของช้ัวคราว แลวเสร็จ

                                      (๔) งานติดตั้งระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลช่ัวคราว แลวเสร็จ

                               ๑.๒ งานผังบริเวณ

                                      (๑) งานปรับพ้ืนที่บริเวณกอสราง วางผัง  แลวเสร็จ

                                      (๒) งานดินตัดดินถม ทั้งหมดแลวเสร็จ



ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๘๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

                               ๒.๑ งานอํานวยการ

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                               ๒.๒ งานกําแพงกันดินโดยรอบโครงการ

                                      (๑) งานโครงสราง คสล. กําแพงกันดิน แบบ A แลวเสร็จ

                               ๒.๓ งานอาคาร Main Stadium

                                      (๑) งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ รอยละ ๕๐

                               ๒.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑

                                      (๑)  งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ รอยละ ๕๐

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๗๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๓.๑ งานอํานวยการ

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                               ๓.๒  งานกําแพงกันดินโดยรอบโครงการ

                                      (๑) งานโครงสราง คสล. กําแพงกันดิน แบบ B แลวเสร็จ

                               ๓.๓ งานอาคาร Main Stadium

                                      (๑) งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ

                               ๓.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                 

                                      (๑) งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ

                               ๓.๕ งานเสาไฟสองสวางสนามกีฬา

                                      (๑) งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐาน แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นบัตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๑๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๔.๑ งานอํานวยการ

                                      (๑)  งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ



แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                               ๔.๒ งานกําแพงกันดินโดยรอบโครงการ                                 

                                      (๑) งานโครงสราง คสล. กําแพงกันดิน แบบ C แลวเสร็จ รอยะ ๕๐ 

                               ๔.๓ งานอาคาร Main Stadium                              

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ รอยละ ๕๐                        

                               ๔.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                 

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ รอยละ ๕๐                        

                               ๔.๕ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                            

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                  

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๕.๑ งานอํานวยการ         

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน  

                               ๕.๒ งานกําแพงกันดินโดยรอบโครงการ                                 

                                      (๑) งานโครงสราง คสล. กําแพงกันดิน แบบ C แลวเสร็จ                  

                               ๕.๓ งานอาคาร Main Stadium     

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสาตอมอ, ลิฟท ถึงระดับทองคานช้ันที่๑ แลวเสร็จ   

                               ๕.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                 

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสาตอมอ, ลิฟท ถึงระดับทองคาน ช้ันที่๑/๓

แลวเสร็จใหแลวเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๕๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๖.๑ งานอํานวยการ      

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน                         

                               ๖.๒ งานกําแพงกันดินโดยรอบโครงการ                                  

                                      (๑) งานโครงสราง คสล. กําแพงกันดิน แบบ D แลวเสร็จ                  

                               ๖.๓ งานอาคาร Main Stadium                             

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางกําแพงกันดิน, ถังเก็บน้ําใตดิน แลวเสร็จ       

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ                        

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ                         

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๑ รับช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ       



                               ๖.๔ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                 

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๑/๓ แลวเสร็จ                     

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๑/๓ แลวเสร็จ                      

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๑/๓ รับช้ันที่ ๑/๒ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๐๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๗.๑ งานอํานวยการ                

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน      

                               ๗.๒ งานอาคาร Main Stadium                             

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ                        

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ                         

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได, ทางลาด ช้ันที่ ๑ ขึ้น ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๒ รับช้ันที่ ๓ แลวเสร็จ          

                               ๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                 

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๑/๒ แลวเสร็จ                     

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๑/๒ แลวเสร็จ                      

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันไดช้ันที่ ๑/๓ ขึ้น ช้ันที่ ๑/๒ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๑/๒ รับช้ันที่ ๑/๑ แลวเสร็จ       

                               ๗.๔ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                     

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสาตอมอ แลวเสร็จ                           

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางคานช้ันที่๑ คานรับพ้ืนอัฒจันทร แลวเสร็จ

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่๑  รับช้ันดาดฟา แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๗๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                              ๘.๑ งานอํานวยการ  

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                               ๘.๒ งานอาคาร Main Stadium    

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๓ แลวเสร็จ                        

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๓ แลวเสร็จ

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได ทางลาด ช้ันที่ ๒ ขึ้น ช้ันที่ ๓-อัฒจันทร แลว

เสร็จ 

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๓ รับอัฒจันทร  แลวเสร็จ



                               ๘.๓ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืนช้ันดาดฟา แลวเสร็จ  

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได แลวเสร็จ 

                                      (๓) งานติดตั้งพ้ืนอัฒจันทร  แลวเสร็จ         

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๙.๑ งานอํานวยการ         

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๙.๒ งานอาคาร Main Stadium   

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคานรับพ้ืนอัฒจันทร แลวเสร็จ                         

                                ๙.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑     

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๑/๑ แลวเสร็จ   

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ันที่ ๑/๑ แลวเสร็จ 

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันไดช้ันที่ ๑/๒ ขึ้น ช้ันที่ ๑/๑ แลวเสร็จ   

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๑/๑ รับช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ     

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๒๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๐.๑ งานอํานวยการ   

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๐.๒ งานอาคาร Main Stadium 

                                      (๑)งานติดตั้งพ้ืนอัฒจันทร  แลวเสร็จ                    

                                ๑๐.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                               

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ                        

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ                         

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันไดช้ันที่ ๑/๑ ขึ้น ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๑ รับช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ    

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                 ๑๑.๑ งานอํานวยการ     

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๑.๒ งานอาคาร Main Stadium    



                                      (๑) งานติดตั้งโครงสรางเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แลวเสร็จ รอยละ๕๐      

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๗๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๒.๑ งานอํานวยการ              

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๒.๒ งานอาคาร Main Stadium                                     

                                      (๑) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                      

                                ๑๒.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                               

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ                        

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืน ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ                         

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันไดช้ันที่ ๑ ขึ้น ช้ันที่ ๒ แลวเสร็จ                   

                                      (๔) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ันที่ ๒ ถึงระดับใตโครงหลังคา แลวเสร็จ         

                                      (๕) งานเทคอนกรีตโครงสรางคานรับพ้ืนอัฒจันทร แลวเสร็จ                         

                                      (๖) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                   

                                      (๗) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                   

                                      (๘) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                   

                                ๑๒.๔ งานบันไดทางเช่ือม Main Stadium กับ Indoor Stadium 

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                            

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางคานรัดรอบ แลวเสร็จ       

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๓.๑ งานอํานวยการ               

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๓.๒ งานอาคาร Main Stadium

                                      (๑) งานติดตั้งโครงสรางเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แลวเสร็จ          

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๔.๑ งานอํานวยการ

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๔.๒ งานอาคาร Main Stadium     

                                      (๑) งานวัสดุมุงหลังคา แลวเสร็จ   



                                      (๒) งานติดตั้งรางระบายนํ้าหลังคา แลวเสร็จ

                                      (๓) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                      

                                ๑๔.๓ งานอาคารที่เก็บอุปกรณกีฬา                                     

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                   

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางคาน พื้นช้ันที่ ๑  แลวเสร็จ                   

                                ๑๔.๔ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                   

                                      (๑) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง แลวเสร็จ   

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๖๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๕.๑ งานอํานวยการ              

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                ๑๕.๒ งานอาคาร Main Stadium                                     

                                      (๑) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                      

                                      (๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                       

                                      (๓) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                       

                                      (๔) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                   

                                ๑๕.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                               

                                      (๑) งานติดตั้งพ้ืนอัฒจันทร  แลวเสร็จ                    

                                ๑๕.๔ งานบันไดทางเช่ือม Main Stadium กับ Indoor Stadium    

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได พื้นทางเดินเช่ือม แลวเสร็จ                      

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางอื่น ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ                     

                                ๑๕.๕ งานอาคารที่เก็บอุปกรณกีฬา                                     

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางคานรัดรอบ  แลวเสร็จ                        

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได  แลวเสร็จ                     

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางอื่น ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ               

ใหแลวเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๗๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                                ๑๖.๑ งานอํานวยการ              

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน      

                                ๑๖.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                     

                                      (๑) งานติดตั้งโครงสรางเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา แลวเสร็จ              

ใหแลวเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา



                          งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                              ๑๗.๑ งานอํานวยการ            

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                              ๑๗.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                  

                                      (๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                              

                                      (๒) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๒ แลวเสร็จ  

                                      (๓) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ

                              ๑๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานวัสดุมุงหลังคา แลวเสร็จ                                               

                                      (๒) งานติดตั้งรางระบายนํ้าหลังคา แลวเสร็จ                                          

                                      (๓) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                             

                              ๑๗.๔ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา  

                                      (๑) งานฉาบปูนผนัง แลวเสร็จ                                   

                                      (๒) งานเดินทอรอยสายไฟฟาภายใน แลวเสร็จ                                       

                                      (๓) งานรอยสายไฟฟาภายใน แลวเสร็จ                                   

                                      (๔) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล แลวเสร็จ                                

                                      (๕) งานเดินทอ และรอยสายเคเบิลแรงตํ่าเขาอาคาร แลวเสร็จ                          

                              ๑๗.๕ งานอาคารที่เก็บอุปกรณกีฬา                                                    

                                      (๑) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง แลวเสร็จ                                      

                                      (๒) งานบันไดทางเช่ือม Main Stadium กับ Indoor Stadium

                                      (๓) งานกออิฐ ฉาบปูนผนัง แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๙๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                               ๑๘.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                               ๑๘.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                              

                                      (๒) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง  ช้ัน ๓ - อัฒจันทร พรอมอุปกรณ

ประกอบงานทอ แลวเสร็จ                                        

                                      (๓) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ  

                                      (๔) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                             

                              ๑๘.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานกออิฐ ตั้งวงกบ ผนัง ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                             



                                      (๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                                         

                                      (๓) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                                         

                                      (๔) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                                         

                                      (๕) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ

                                      (๖) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ 

                                      (๗) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ  

                                      (๘) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ  

                                      (๙) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                    

                                      (๑๐) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และสื่อสารภายใน ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ           

                ๑๘.๔ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                                    

                                      (๑) งานวัสดุกรุผนัง แลวเสร็จ                                    

                                      (๒) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                ๑๘.๕ งานGlass Stadium                                                             

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                                     

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางบันได แลวเสร็จ                                         

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางอื่น ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

                ๑๘.๖ งานฐานเสาธง คสล.                                                   

                                      (๑) งานเสาเข็มอาคาร พรอมหนังสือรับรอง การทดสอบเข็ม และรายานการทดสอบ

ดินแลวเสร็จ

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                                     

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางอื่น ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ                 

                ๑๘.๗ งานลูว่ิง และลานกรีฑา                                                             

                                      (๑) งานปรับพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม แลวเสร็จ                                

                                      (๒) งานระบบระบายนํ้า ขอบลูวิ่ง และลานกรีฑา แลวเสร็จ 

                ๑๘.๘ งานสนามฟุตบอล                                                       

                                      (๑) งานปรับพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม แลวเสร็จ                                

                                      (๒) งานระบบระบายนํ้าใตดินสนามฟุตบอล แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๘๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๑๙.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๑๙.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานฉาบปูนผนังภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๒) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ันอัฒจันทร แลวเสร็จ



                                      (๓) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                             

                                      (๔) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                             

                                      (๕) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                            

                                      (๖) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๑ แลวเสร็จ

                                      (๗) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                   

                ๑๙.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                              

                                      (๒) งานฉาบปูนผนังภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                              

                                      (๓) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานเดินทอระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ช้ัน ๒ -อัฒจันทร พรอมอุปกรณ

ประกอบงานทอ แลวเสร็จ

                                      (๕) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ

                                      (๖) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ

                                      (๗) งานเดินทอรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒/๑  แลวเสร็จ

                                      (๘) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                                         

                                      (๙) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๒๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๐.๑ งานอํานวยการ                            

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๐.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                            

                                      (๒) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                            

                                      (๓) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๒ แลวเสร็จ

                                      (๔) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๓ แลวเสร็จ

                                      (๕) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๔ แลวเสร็จ 

                                      (๖) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                   

                                      (๗) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                   

                ๒๐.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานฉาบปูนผนังภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๒) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                             

                                      (๓) งานวัสดุกรุผนัง ภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                             

                                      (๔) งานวัสดุกรุผนังโลหะ ภายนอก พรอมโครงเครา แลวเสร็จ  

                ๒๐.๔ งานอาคารท่ีเก็บอุปกรณกีฬา                                                    



                                      (๑) งานฉาบปูนผนัง ทองพ้ืน คสล. แลวเสร็จ                                           

                                      (๒) งานเดินทอรอยสายไฟฟาภายใน แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๒๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๐๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๑.๑ งานอํานวยการ                            

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                ๒๑.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                  

                                      (๑) งานวัสดุกรุผนังโลหะ ภายนอก พรอมโครงเครา แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ  

                                      (๓) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                 

                ๒๑.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                                       

                                      (๒) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                                       

                                      (๓) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                                       

                                      (๔) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ   

                                      (๕) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ 

                                      (๖) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ  

                                      (๗) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                                               

                                      (๘) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๒๐วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๒๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน         

                    ๒๒.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๒.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๒) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ    

                                      (๓) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสาร ช้ันอัฒจันทร แลวเสร็จ        

                                      (๔) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                 

                                      (๕) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ันอัฒจันทร แลวเสร็จ   

                                      (๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๑ แลวเสร็จ        

                                      (๗) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๒ แลวเสร็จ       



                                      (๘) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                 

                                      (๙) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๑๐) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน อัฒจันทร แลวเสร็จ                                              

                ๒๒.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                            

                                      (๒) งานวัสดุผิวพื้น ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                            

                                      (๓) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๑ แลวเสร็จ       

                                      (๔) งานฝาเพดานยิปซัมบอรด ฝาทองโครงสราง คสล. ช้ัน ๒ แลวเสร็จ        

                                      (๕) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ช้ัน ๑/๓ ๑/๒ ๑/๑ แลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๖๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๒๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๖๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๓.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                ๒๓.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๓ แลวเสร็จ     

                                      (๒) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                 

                                      (๓) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                              

                                      (๔) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                              

                                      (๕) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                     

                                      (๖) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                     

                                      (๗) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                     

                                      (๘) งานราวบันได ทั้งหมด แลวเสร็จ                                         

                                      (๙) งานราวกันตก ช้ัน อัฒจันทร แลวเสร็จ                                               

                ๒๓.๓ งานสนามฟุตบอล                                                       

                                      (๑) งานขุด และฝงทอสงนํ้า สําหรับรดนํ้าสนามฟุตบอล แลวเสร็จ 

                ๒๓.๔ งานกระถางคบเพลิง                                                  

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางฐานราก แลวเสร็จ                                     

                                      (๒) งานเทคอนกรีตโครงสรางเสา คาน พื้น แลวเสร็จ

                                      (๓) งานเทคอนกรีตโครงสรางอื่น ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 

                ๒๓.๕ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ                                                      

                                      (๑) งานขุด และฝงทอสงนํ้าประปา แลวเสร็จ รอยละ๕๐     

                                      (๒) งานขุด และฝงทอสงนํ้าดิบสําหรับรดนํ้าตนไม แลวเสร็จ                        

                                      (๓) งานโครงสรางแพสูบนํ้า สําหรับระบบสงนํ้าดิบจากสระน้ํา แลวเสร็จ              

                                      (๔) งานโครงสราง และวางถังเก็บนํ้า ระบบกรองนํ้า สําหรับรดน้ําตนไม แลวเสร็จ     

                                      (๕) งานขุด และฝงทอระบบดับเพลิง โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ รอยละ ๕๐ 



                                      (๖) งานขุด และฝงทอสงนํ้า สําหรับ สนามหญาทั่วไป แลวเสร็จ

                ๒๓.๖ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓                                                         

                                      (๑) งานปรับแตงพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม  แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๙๕ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๒๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๔.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                ๒๔.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ

                                      (๒) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ       

                                      (๓) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๒/๑ แลวเสร็จ                  

                                      (๔) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                  

                                      (๕) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                     

                                      (๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                   

                                      (๗) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                     

                                      (๘) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                        

                                      (๙) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                      

                                      (๑๐) งานรอยสายไฟฟา และส่ือสารภายใน ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                  

                ๒๔.๓ งานระบบวิศวกรรมไฟฟา และส่ือสารโดยรอบโครงการ           

                                      (๑) งานขุด และฝงทอรอยสายเคเบิลแรงสูงใตดิน พรอมระบบปองแนวทอ และหลัก

บอกแนว แลวเสร็จ                                          

                ๒๔.๔ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ                                                     

                                      (๑) งานวางระบบระบายนํ้า ทอ บอพัก โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ รอยละ๕๐        

                                      (๒) งานขุด และฝงทอสงนํ้าประปา โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ 

                                      (๓) งานขุด และฝงทอระบบดับเพลิง พรอมอุปกรณ โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ  

                ๒๔.๕ งานลูว่ิง และลานกรีฑา                                                             

                                      (๑) งานวัสดุช้ันหินคลุก พรอมบดอัด แลวเสร็จ                                       

                ๒๔.๖ งานเสาไฟสองสวางสนามกีฬา                                                 

                                      (๑) งานขุด และฝงทอรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน เสาไฟสองสนาม แลวเสร็จ    

๒๔.๗ งานอาคารท่ีเก็บอุปกรณกีฬา                                                    

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                                      (๒) งานรอยสายไฟฟาภายใน แลวเสร็จ                                   

                                      (๓) งานเดินทอ และรอยสายเคเบิลแรงตํ่าเขาอาคาร แลวเสร็จ 

                ๒๔.๘ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                                    

                                      (๑) งานติดตั้งบานประตู แลวเสร็จ                                            



                                      (๒) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ แลวเสร็จ   

                                      (๓) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป แลวเสร็จ                                           

                                      (๔) งานทาสีรองพ้ืนภายใน แลวเสร็จ

ใหแลวเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๒๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๕.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๕.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                  

                                      (๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๑ แลวเสร็จ                     

                                      (๒) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๒ แลวเสร็จ            

                                      (๓) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                              

                                      (๔) งานทาสีจริงภายใน ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                    

                                      (๕) งานทาสีจริงภายใน ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                    

                                      (๖) ติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสีย พรอมเช่ือมตอระบบ แลวเสร็จ          

                ๒๕.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                        

                                      (๑) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                                   

                                      (๒) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                 

                                      (๓) งานติดตั้งบานประตู - หนาตาง ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๔) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ        

                                      (๕) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                        

                                      (๖) งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมอุปกรณประกอบ  ช้ัน ๒ แลวเสร็จ          

                                      (๗) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ         

                                      (๘) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                 

                                      (๙) งานติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรูป ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๑๐) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                   

                                      (๑๑) งานเดินระบบทอลม ช้ัน ๒ แลวเสร็จ                                   

                                      (๑๒) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ช้ัน ๑ ๒ แลวเสร็จ                                           

                ๒๕.๔ งานระบบวิศวกรรมไฟฟา และส่ือสารโดยรอบโครงการ          

                                      (๑) งานรอยสายเคเบิลแรงสูงใตดิน เแลวเสร็จ                                        

                ๒๕.๕ งานเสาไฟสองสวางสนามกีฬา                                                 

                                      (๑) งานรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน เสาไฟสองสนาม แลวเสร็จ                    

                ๒๕.๖ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓                                                         

                                      (๑) งานวัสดุช้ันรองพ้ืนทาง พรอมบดอัด แลวเสร็จ                    

ใหแลวเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา



                          งวดท่ี ๒๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๖.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๖.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานทาสีจริงภายใน ช้ัน ๓ แลวเสร็จ                                    

                                      (๒) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๓ แลวเสร็จ

                                      (๔) งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

                ๒๖.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานราวบันได ราวกันตก อัฒจันทร  แลวเสร็จ                                   

                                      (๒) งานทาสีจริงภายใน ช้ัน ๑/๓ ๑/๒ ๑/๑ แลวเสร็จ                                

                                      (๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ   

                                      (๔) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ              

                                      (๕) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                 

                ๒๖.๔ งานระบบวิศวกรรมไฟฟา และส่ือสารโดยรอบโครงการ  

                                      (๑) งานติดตั้ง Unit Substation พรอมหมอแปลง และอุปกรณ ทั้งหมด แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานขุด และฝงทอรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน ถนน ลานจอดรถ๑ แลวเสร็จ

                                      (๓) งานขุด และฝงทอรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน ลานจอดรถ ๒ และ๓ แลวเสร็จ

                                      (๔) งานขุด และฝงทอรอยสายส่ือสารใตดิน  แลวเสร็จ                              

                ๒๖.๕ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ                                                     

                                      (๑) งานวางระบบระบายนํ้า ทอ บอพัก โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดที่ ๒๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๓๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๗.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๗.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                  

                                      (๑) งานติดตั้งตู MDB  PANEL BOARD  พรอมเดินระบบ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                                      (๒) งานเดินทอ และรอยสายเคเบิลแรงตํ่าเขาอาคาร แลวเสร็จ                       

                ๒๗.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานติดตั้งตู MDB  PANEL BOARD  พรอมเดินระบบ ทั้งหมดแลวเสร็จ

                                      (๒) งานเดินทอ และรอยสายเคเบิลแรงตํ่าเขาอาคาร แลวเสร็จ                        



                ๒๗.๔ งานอาคารท่ีเก็บอุปกรณกีฬา                                                    

                                      (๑) งานติดตั้งบานประตู แลวเสร็จ                                            

                                      (๒) งานทาสีรองพ้ืนภายใน แลวเสร็จ                                        

                ๒๗.๕ งานกระถางคบเพลิง                                                  

                                      (๑) งานกออิฐ และฉาบปูน ผนัง แลวเสร็จ                                                

                                      (๒) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                ๒๗.๖ งานGlass Stadium                                                             

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                ๒๗.๗ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓                                                         

                                      (๑) งานวัสดุช้ันหินคลุก พรอมบดอัด ลานจอด๑ แลวเสร็จ

                                      (๒) งานวัสดุช้ันหินคลุก พรอมบดอัด ลานจอด๒ ๓ แลวเสร็จ    

                ๒๗.๘ งานฐานเสาธง คสล.                                                   

                                      (๑) งานติดตั้งเสาธง แลวเสร็จ                                   

                                      (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ 

                ๒๗.๙ งานบันไดทางเช่ือม Main Stadium กับ Indoor Stadium   

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                                      (๒) งานทาสีรองพ้ืน แลวเสร็จ                                    

                ๒๗.๑๐ งานระบบวิศวกรรมไฟฟา และส่ือสารโดยรอบโครงการ

                                      (๑) งานรอยสายส่ือสารใตดิน  แลวเสร็จ                                  

                                      (๒) งานรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน ถนน ลานจอดรถ ๑ แลวเสร็จ  

                                      (๓) งานรอยสายเคเบิลแรงตํ่าใตดิน ลานจอดรถ ๒ และ๓ แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานงานติดตั้ง เสาไฟ และดวงโคม สองสวาง โดยรอบโครงการ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๓๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๒๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๘.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๘.๒ งานเสาไฟสองสวางสนามกีฬา                                                 

                                      (๑) งานติดตั้งเสาไฟสองสนาม พรอมดวงโคม และอุปกรประกอบ แลวเสร็จ       

                                      (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ     

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๖๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๒๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๒๙.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ



แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๒๙.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ันอัฒจันทร แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานติดตั้งTELEPHONE SYSTEM  COMPUTER  SYSTEM CCTV SYSTEM

และSOUND SYSTEM  แลวเสร็จ                                   

                                      (๓) งานเดินระบบไฟฟา อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานFIRE ALARM SYSTEM พรอมอุปกรณ ท้ังหมดแลวเสร็จ             

                ๒๙.๓ งานลูว่ิง และลานกรีฑา                                                             

                                      (๑) งานเทคอนกรีตโครงสรางพ้ืนสนาม แลวเสร็จ                                   

                ๒๙.๔ งานสนามฟุตบอล                                                       

                                      (๑) งานปรับปรุงพื้นสนาม ดวยวัสดุสังเคราะห (Fibre Turf) แลวเสร็จ 

                                      (๒) งานปูหญาพื้นสนาม  พรอม ปรับผิวสนามใหเรียบ แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๙๐ วัน นับต้ังแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๓๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๓๐.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                ๓๐.๒ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๑ แลวเสร็จ  

                                      (๒) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ัน ๒ แลวเสร็จ 

                                      (๓) งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณไฟฟาช้ันอัฒจันทร แลวเสร็จ 

                                      (๔) งานติดตั้งTELEPHONE SYSTEM  COMPUTER  SYSTEM CCTV SYSTEM

และSOUND SYSTEM  แลวเสร็จ                                   

                                      (๕) ติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสีย พรอมเช่ือมตอระบบ แลวเสร็จ

                                      (๖) งานทาสีจริงภายใน ช้ัน ๑ ๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๗) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๘) งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

                                      (๙) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๑/๓ แลวเสร็จ                                 

                                      (๑๐) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๑/๒ แลวเสร็จ                                 

                                      (๑๑) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๑/๑ แลวเสร็จ                                 

                                      (๑๒) งานเดินทอระบบปรับอากาศ ช้ัน ๑ แลวเสร็จ                                     

                ๓๐.๓ งานรั้วก้ัน ราวกันตก                                                   

                                      (๑) งานโครงสรางรับราวกันตก ติดตั้งรั้วกั้น แลวเสร็จ รอยละ ๕๐  

                ๓๐.๔ งานฟุตบาท, Bicycle Lane, Jogging Track                                                          

                                      (๑) งานปรับแตงพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม  แลวเสร็จ                                        



                                      (๒) งานเทคอนกรีตพื้นทาง แลวเสร็จ รอยละ ๕๐   

ใหแลวเสร็จภายใน ๑,๐๒๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๓๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๓๑.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตาม

แผน           

                ๓๑.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                  

                                      (๑) งานทาสีจริงภายนอก แลวเสร็จ                                          

                                      (๒) งานติดตั้งระบบ BOOSTER PUMP แลวเสร็จ                                  

                                      (๓) งานระบบดับเพลิง พรอมอุปกรณ ท้ังหมดแลวเสร็จ

                                      (๔) งานติดตั้งระบบลิฟต พรอมอุปกรณ แลวเสร็จ                                   

                ๓๑.๓ งานอาคาร Indoor Stadium ๑                                                         

                                      (๑) งานเดินระบบไฟฟา อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แลวเสร็จ        

                                      (๒) งานFIRE ALARM SYSTEM พรอมอุปกรณ ท้ังหมดแลวเสร็จ   

                                      (๓) งานติดตั้งระบบ BOOSTER PUMP แลวเสร็จ                                  

                                      (๔) งานทาสีจริงภายนอก แลวเสร็จ                                          

                                      (๕) งานระบบดับเพลิง พรอมอุปกรณ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

                                      (๖) งานติดตั้งระบบลิฟต พรอมอุปกรณ แลวเสร็จ                                   

                                      (๗) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ     

                ๓๑.๔ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                                    

                                      (๑) งานทาสีจริงภายใน แลวเสร็จ                                             

                                      (๒) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๓) ติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสีย แลวเสร็จ                                          

                                      (๔) งานติดตั้ง เตารับ  สวิทช  และดวงโคมไฟฟ แลวเสร็จ   

                ๓๑.๕ งานอาคารท่ีเก็บอุปกรณกีฬา                                                    

                                      (๑) งานทาสีจริงภายใน แลวเสร็จ                                             

                                      (๒) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ                                    

                                      (๓) งานติดตั้ง เตารับ  สวิทช  และดวงโคมไฟฟ แลวเสร็จ      

                ๓๑.๖ งานฟุตบาท, Bicycle Lane, Jogging Track                                                          

                                      (๑) งานเทคอนกรีตพื้นทาง แลวเสร็จ                                        

                ๓๑.๗ งานรั้วก้ัน ราวกันตก                                                   

                                      (๑) งานโครงสรางรับราวกันตก ติดตั้งรั้วกั้น แลวเสร็จ  

                ๓๑.๘  งานระบบวิศวกรรมไฟฟา และส่ือสารโดยรอบโครงการ  

                                      (๑) งานติดตั้งอุปกรณแรงตํ่า ทั้งหมด แลวเสร็จ                                       

                                      (๒) งานเช่ือมตอระบบไฟฟา อื่นๆ  ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แลวเสร็จ พรอมงาน



ทดสอบระบบเพ่ือจายไฟ                                  

                ๓๑.๙ งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลโดยรอบโครงการ                                                      

                                      (๑) งานติดตั้งปม และระบบกรองนํ้าประปา สําหรับรดน้ําตนไม แลวเสร็จ           

                                      (๒) งานเช่ือมตอระบบนํ้า ตามแบบรูปรายการท้ังหมด แลวเสร็จ พรอมงานทดสอบ

การจายน้ําเขาสูระบบ                                       

                ๓๑.๑๐ งานสนามฟุตบอล                                                     

                                      (๑) งานติดตั้ง ระบบปมนํ้าหลัก พรอมอุปกรณ สําหรับรดน้ําสนาม แลวเสร็จ      

                ๓๑.๑๑ งานกระถางคบเพลิง                                                

                                      (๒) สวนตกแตงประติมากรรมแผนอลูมิเนียมคอมโพสิต พรอมโครงเครา แลวเสร็จ  

                                      (๓) งานติดตั้ง แทนคบเพลิง แลวเสร็จ                                      

                                      (๔) งานติดตั้ง ระบบกาซ และอุปกรณประกอบ สําหรับ กระถางคบเพลิง แลวเสร็จ  

                                      (๕) งานทาสีรองพ้ืน และสีจริง ภายใน แลวเสร็จ                                     

                                      (๖) งานทาสีรองพ้ืน และสีจริง ภายนอก แลวเสร็จ                                  

                                      (๗) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ    

ใหแลวเสร็จภายใน ๑,๐๕๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนนิการตามสัญญา

                          งวดที่ ๓๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๙๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๓๒.๑ งานอํานวยการ                           

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                ๓๒.๒ งานบันไดทางเช่ือม Main Stadium กับ Indoor Stadium

                                      (๑) งานทาสีจริงท้ังหมด แลวเสร็จ                                             

                                      (๒) งานติดตั้งราวมือจับ, ราวกันตก แลวเสร็จ                                         

                                      (๓) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ

                 ๓๒.๓ งานลูวิ่ง และลานกรีฑา                                                             

                                      (๑) งานปูยาง Synthetic สนามกรีฑา ประเภทลู และลาน พรอมตีเสนสนาม ทั้งหมด

แลวเสร็จ

                                      (๒) งานติดตั้ง อุปกรณประกอบสนาม กรีฑา แลวเสร็จ                               

ใหแลวเสร็จภายใน ๑,๐๘๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๓๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

                ๓๓.๑ งานอํานวยการ                            

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

จัดสง AS Build drawing ของโครงการแลวเสร็จ                                            

                ๓๓.๒ งานลานเอนกประสงค และอัฒจันทรไมมีหลังคา                                                    

                                      (๑) งานทาสีจริงภายนอก แลวเสร็จ                                          



                                      (๒) งานติดตั้งราวมือจับ,ราวกันตก แลวเสร็จ                                          

                                      (๓) งาน ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง แลวเสร็จ                                

                                      (๔) งานปูบลอคคอนกรีตสําเร็จรูป ภายนอก แลวเสร็จ 

                                      (๕) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ

                ๓๓.๓ งานอาคารท่ีเก็บอุปกรณกีฬา                                                    

                                      (๑) งานทาสีจริงภายนอก แลวเสร็จ                                          

                                      (๒) งานติดตั้งราวกันตก แลวเสร็จ                                            

                                      (๓) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ                

                ๓๓.๔ งานลานและทางเดินรอบสนาม                                                 

                                      (๑) งานปรับพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม แลวเสร็จ                                

                                      (๒) งานปูผิวหญาเทียมรอบสนาม แลวเสร็จ                                            

                                      (๓) งานปูบลอคคอนกรีตสําเร็จรูป แลวเสร็จ                                            

                ๓๓.๕ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓                                                         

                                      (๑) งานปูผิวทางแอสฟลคอนกรีต ลานจอด๑ แลวเสร็จ           

                                      (๒) งานปูผิวทางแอสฟลคอนกรีต ลานจอด๒, ๓ แลวเสร็จ          

ใหแลวเสร็จภายใน ๑,๑๑๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

                          งวดท่ี ๓๔ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔.๑๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน

                ๓๔.๑ งานอํานวยการ                            

                                      (๑) งานจัดทําแผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับ

แผนตามสัญญาจางและแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน

                                      (๒) เอกสารหลักฐานการชําระคาสาธารณูปโภคของโครงการ

                                      (๓) งานแกไข Defect List ตามท่ีคณะกรรมการและผูควบคุมงานแจงใหแกไข

ท้ังหมดแลวเสร็จ

                                      (๔) งานทดสอบระบบทุกระบบ พรอมสงรายงานผลการทดสอบและคูมือการใชงาน

ระบบท้ังหมดแลวเสร็จ

                                      (๕) งานปรับพ้ืนที่ และทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย ใหอยูในสภาพ

พรอมสงมอบ 

                ๓๔.๒ งานอาคาร Main Stadium                                                 

                                      (๑) งานติดตั้งเกาอี้ประจําสนาม ทั้งหมดแลวเสร็จ                                  

                                      (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ

                ๓๔.๓ งานสนามฟุตบอล                                                       

                                      (๑) งานตีเสนสนามฟุตบอล พรอมติดดั้งอุปกรณประจําสนาม แลวเสร็จ 

                ๓๔.๔ งานฟุตบาท, Bicycle Lane, Jogging Track                                                          

                                      (๑) งานวัสดุผิวพื้น แลวเสร็จ                                     

                                      (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ    



                ๓๔.๕ งานถนน, ลานจอดรถโดยรอบโครงการ ๑,๒,๓                                                         

                                      (๑) งานตีเสนจราจร แลวเสร็จ                                   

                                      (๒) งานตามแบบรูปรายการและงานอื่นๆ ที่ตกคางทั้งหมดใหแลวเสร็จ  

                ๓๔.๖ งานภูมิสถาปตยกรรมโดยรอบโครงการ                                                   

                                      (๑) งานปรับแตงพ้ืนที่ บดอัดดินเดิม แลวเสร็จ                                         

                                      (๒) งานปลูกหญา และไมพุม แลวเสร็จ          

ใหแลวเสร็จภายใน  ๑,๑๔๐  วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา

 

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากมหาวิทยาลัย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยกอนการรับชําระเงินลวงหนา

น้ัน

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป

พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕

                          ๑๒.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย



จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก

หนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา

ใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง

                          เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ

ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง หรือผูมี



วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา

ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๔.๑    ผูจัดการโครงการ จํานวน ๑ คน

                          ๑๔.๒    วิศวกรโครงการ ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป จํานวน ๑ คน

                          ๑๔.๓    สถาปนิก (ประจําโครงการ) ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                          ๑๔.๔    วิศวกรไฟฟา ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                          ๑๔.๕    วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                          ๑๔.๖    วิศวกรสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดลอม ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                          ๑๔.๗    ชางกอสรางหรือชางโยธา (ประจําโครงการ) จํานวนไมนอยกวา ๒ คน

                          ๑๔.๘    เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา ๑ คน

                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          มหาวิทยาลัย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ไวช่ัวคราว
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

       กรกฎาคม ๒๕๖๒


