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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการกอสรางกลุมอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบตัิกลาง)  

(ตอจากที่กอสรางบางสวนแลว) 

------------------------------------------------- 

1. ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางกลุมอาคารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดผูรับจางและ

ผูรับจางไดดําเนินการกอสรางไปบางสวนแลว ตอมามหาวิทยาลัยไดบอกเลิกสัญญาจางกับผูรับจางดังกลาว  

และมีความประสงคจะกอสรางกลุมอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)

ตอใหแลวเสร็จ จึงไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้  ซึ่งมีแบบรูปรายการและรายละเอียดตาง ๆ ตามที่แนบมา

พรอมนี ้

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหดําเนินการกอสรางกลุมอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติ

กลาง) ตอจนแลวเสร็จ 

 2.2 เพ่ือใหไดกลุมอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) เพื่อ

รองรับการยายการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากศูนยเวียงบัว มายังศูนย

แมริม 

 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว  

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
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3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นข

อเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ในวงเงิน

ไมนอยกวา 170,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานบาทถวน) ซึ่งเปนผลงานสัญญาเดียวและเปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารสวนราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่น  

ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

ใหมเชื่อถือได 

3.11 ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

กรณีท่ีขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู เขารวมคาหลัก 

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาจะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของ

หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย  

กรณีท่ีขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู เขารวมคาหลัก 

กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่น ขอเสนอ  

สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขา รวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน  

กรณีท่ีขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใด รายหนึ่งเปน

ผูยื่นขอเสนอ ในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ  

สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่น ขอเสนอ 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่น ขอเสนอ

ในนามกิจการรวมคา  

3.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผูยื่นขอเสนอตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ ดังนี้ 

(1) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไดจดทะเบียนเกินกวา 1 ป 

ตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ จากผลตางระหวางสินทรัพยสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงินที่มีการตรวจรับรองแลว  ซึ่งจะตองแสดงคาเปนบวก  1  ปสุดทายกอนวันยื่นขอเสนอ 

(2) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไมมีการรายงานงบแสดง

ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหพิจารณาการกําหนดมูลคาของทุนจดทะเบียน  โดยผูยื่นขอเสนอ

จะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระมูลคาหุนแลว  ณ  วันที่ยืน่ขอเสนอไมต่ํากวา  1  ลานบาท  

(3) สําหรับการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน  500,000  บาทขึ้นไป  กรณีผูยื่นขอเสนอ

เปนบุคคลธรรมดา  โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไมเกิน  90  วัน กอนวันยื่นขอเสนอ  โดย

ตองมีเงนิฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเปนมูลคา  1  ใน  4  ของมูลคางบประมาณของโครงการหรือ รายการที่

ยื่นขอเสนอในแตละครั้ง และหากเปนผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือกจะตองแสดงหนังสือ

รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลคาดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา  
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(4) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอไมมีมูลคาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแตไมเพียงพอที่จะ

เขายื่นขอเสนอ  ผูยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อโดยตองมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลคา งบประมาณ

ของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแตละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคา

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง

เวียนใหทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สํานักงานใหญรับรองหรือที่สํานักงานสาขา

รับรอง  (กรณีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานใหญ) ซึ่งออกใหแกผูยื่นขอเสนอ นับถึงวันยื่นขอเสนอไมเกิน  

90 วัน)  

(5)  กรณีตาม (1) - (4) ยกเวนสําหรับกรณีดังตอไปนี้  

(5.1) กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอเปนหนวยงานของรัฐ  

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้ ง ข้ึนตามกฎหมายไทยที่อยู ระหวางการฟนฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

(5.3) งานจางกอสราง ที่กรมบัญชีกลางไดข้ึนทะเบียนผูประกอบการงาน กอสรางแลว 

และงานจางกอสรางที่หนวยงานของรัฐไดมีการจัดทําบัญชีผูประกอบการงานกอสรางที่มี คณุสมบัติเบื้องตนไว

แลว กอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใชบังคบั 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะดําเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานท่ีจะจัดจาง  

4.1 เปนโครงการกอสรางกลุมอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)  

จํานวน 7 หลัง  ตอจากที่กอสรางบางสวนแลว  ดังนี ้

(1) อาคารเรียนรวม 1 (หลังท่ี 1) จํานวน 1 หลัง 

(2) อาคารสํานักงานคณบดี (หลังที่ 2) จํานวน 1 หลัง 

(3) อาคารมนุษยศาสตร (หลังที่ 3) จํานวน 1 หลัง 

(4) อาคารสังคมศาสตร (หลังที่ 4) จํานวน 1 หลัง 

(5) อาคารการทองเท่ียวและโรงแรม (หลังท่ี 5) จํานวน 1 หลัง 

(6) อาคารศิลปกรรม (หลังที่ 7) จํานวน 1 หลัง 

(7) อาคารดนตรีและนาฏศิลป (หลังท่ี 8) จํานวน 1 หลัง 

(8) ทางเชื่อมแตละอาคาร 

(9) ถนนและภูมิทัศนและลานจอดรถ 

ซึ่งเปนไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดตาง ๆ ทีกํ่าหนดไว 

4.2  อาคารที่ไมรวมในการกอสรางครั้งน้ี คือ อาคารเรียนรวม 2 (หลังท่ี 6) จํานวน 1 หลัง 

4.3  ผูรับจางตองใช พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสราง เปนพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศ โดยตองใชไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญาและ

ดําเนินการตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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(1)  ใหใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช

ในงานกอสรางทั้งหมดตามสัญญา 

(2)  หากการใชเหล็กตามขอ (1) ยังไมครบรอยละของมูลคาที่กําหนดใหใชพัสดุสงเสริมการ

ผลิตภายในประเทศ (รอยละ 60) ใหผูรับจางใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืน

ใหครบตามรอยละของมูลคาที่กําหนดได 

4.4 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุ

ที่จะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญา สงใหมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

4.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณ

เหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

4.6 ผูรับจางตองจัดสงแผนการทํางานใหมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

5. กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ 

 สงมอบภายใน 840 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจาง 

 

6. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 พิจารณาตัดสินโดยใช  เกณฑราคา 

 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 วงเงินงบประมาณ   356,597,503.49 บาท (สามรอยหาสิบหกลานหาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอย

สามบาทสี่สิบเกาสตางค)  

 

8. งวดงานและการจายเงิน 

 การแบงงวดงานงวดเงิน มหาวิทยาลัยเปนงวด ๆ จํานวน 27 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 รอยละ  1.40%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) สวนงานท่ัวไป     

(1) งานจัดทําสํานักงานสนาม, หองน้ําชั่วคราว และโรงเก็บของชั่วคราวแลวเสร็จ  

(2) จัดทําแผนงานการกอสรางทั้งโครงการ ประกอบดวย แผนงานตามสัญญาจางและ

แผนงานของผูรับจางแลวเสร็จ 

(3) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง  

(4) งานติดตั้งไฟฟาชั่วคราวและน้ําประปาชั่วคราวแลวเสร็จ    

(5) งานลอมรั้วก้ันบริเวณพ้ืนที่กอสราง และติดตั้งปายโครงการแลวเสร็จ   

(6) จัดสงกรมธรรมประกันภัยในระหวางงานกอสรางแลวเสร็จ    

(7) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(8) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ   
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(2) อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม     

(1) งานเสาเข็มเจาะ พรอมจัดสงรายงานผลความสมบูรณของเสาเข็มและรายงานการ

ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ แลวเสร็จ  

(3) อาคารเรียนศิลปกรรม     

(1) งานเสาเข็มเจาะ พรอมจัดสงรายงานผลความสมบูรณของเสาเข็มและรายงานการ

ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ แลวเสร็จ  

(4) อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป     

(1) งานเสาเข็มเจาะ พรอมจัดสงรายงานผลความสมบูรณของเสาเข็มและรายงานการ

ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ แลวเสร็จ  

(5) อาคารทางเชื่อม     

(1) งานเสาเข็มเจาะ พรอมจัดสงรายงานผลความสมบูรณของเสาเข็มและรายงานการ

ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ แลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา     

งวดที่ 2 รอยละ  3.70%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1 สวนงานท่ัวไป     

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ      

2.2 อาคารเรียนรวม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

2.3 อาคารสํานักงานคณบด ี     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

2.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

ใหแลวเสร็จภายใน  90 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

งวดที่ 3 รอยละ 4.90%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

3.1 สวนงานท่ัวไป     

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ   
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3.2 อาคารเรียนสังคมศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

3.3 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

3.4 อาคารเรียนศิลปกรรม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

3.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

3.6 ทางเชื่อมอาคาร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นฐานราก แลวเสร็จ      

ใหแลวเสร็จภายใน  120 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

งวดที่ 4 รอยละ  3.90%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

4.1 สวนงานท่ัวไป     

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ      

4.2 อาคารเรียนรวม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ     

(2) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย ,งานติดตั้งถังเก็บน้ําดี ชั้นพ้ืนดิน แลวเสร็จ    

4.3 อาคารสํานักงานคณบด ี     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน-1 แลวเสร็จ      

(2) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ     

4.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน-1 แลวเสร็จ      

(2) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ     

ใหแลวเสร็จภายใน  150 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

งวดที่ 5 รอยละ  5.05%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

5.1 สวนงานท่ัวไป     

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ      
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5.2 อาคารสํานักงานคณบด ี     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ      

5.3 อาคารเรียนมนุษยศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ      

5.4 อาคารเรียนสังคมศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ      

5.5 อาคารเรียนศิลปกรรม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ      

5.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นพื้นดิน แลวเสร็จ      

ใหแลวเสร็จภายใน  180 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

งวดที่ 6 รอยละ  3.40%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.1 สวนงานท่ัวไป     

(1)   จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเม่ือเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ      

6.2 อาคารเรียนรวม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

6.3 อาคารสํานักงานคณบด ี     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

6.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

ใหแลวเสร็จภายใน  210 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

งวดที่ 7 รอยละ 4.75%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

7.1 สวนงานท่ัวไป     

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ     

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ      

7.2 อาคารเรียนรวม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ      
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7.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

7.4 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

7.5 อาคารเรียนศิลปกรรม     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

7.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป     

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ      

ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 8 รอยละ 3.10%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

           8.1 สวนงานทั่วไป 

                     (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จางและแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

 (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

           8.2 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

           8.3 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

           8.4 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

           8.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 270 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 9 รอยละ  3.20%  เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

9.1 สวนงานท่ัวไป 

 (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเม่ือเทียบกับแผนตามสัญญา

จางและแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

 (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

9.2 อาคารเรียนรวม 

                     (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 
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9.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                     (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

9.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                     (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน  300 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 10 รอยละ 2.05% เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              10.1 สวนงานทั่วไป 

(1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

(2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

(3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              10.2 อาคารเรียนรวม 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 4 แลวเสร็จ  

              10.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              10.4 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                    (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 330 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 11 รอยละ 3.05 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              11.1 สวนงานทั่วไป 

                   (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเ ม่ือเทียบกับแผนตาม 

สัญญาจางและแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

 (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              11.2 อาคารเรียนรวม 

              (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

              11.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

              (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

              11.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

  (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 12 รอยละ 3.65 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

12.1 สวนงานทั่วไป 

 (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคบืหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

 (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

12.2 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

(1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

12.3 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                   (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

12.4 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                   (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

12.5 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                   (1) งานโครงสราง คสล.ชั้นหลังคา แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 390 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 13 รอยละ 3.75 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              13.1 สวนงานทั่วไป 

 (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคบืหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

 (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

 

              13.2 อาคารเรียนรวม 

        (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              13.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              13.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              13.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              13.6 ทางเชื่อมอาคาร 

                   (1) งานโครงสราง คสล. แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 420 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 14 รอยละ 3.80 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              14.1 สวนงานทั่วไป 

                   (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเม่ือเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                   (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                   (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              14.2 อาคารเรียนรวม 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

                   (2) งานติดตั้งถังเก็บน้ําดี ชั้นดาดฟา แลวเสร็จ 

              14.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

              14.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

              14.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

              14.6 อาคารเรียนการทองเทีย่วและการโรงแรม 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              14.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

              14.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กหลังคา แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 450 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 15 รอยละ 2.15 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              15.1 สวนงานทั่วไป 

            (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคบืหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน   

 (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              15.2 อาคารเรียนรวม 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              15.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                   (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 
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              15.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              15.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                   (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              15.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

              15.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

              15.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                   (1) งานวัสดุมุงหลังคา  แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 480 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 16 รอยละ 1.70 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              16.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              16.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              16.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพ้ืนดิน -1,ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              16.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพ้ืนดิน -1,ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              16.5 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              16.6 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              16.7 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ 

              16.8 ทางเชื่อมอาคาร 

                  (1) งานโครงสรางเหล็กบันได แลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน 510 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 17 รอยละ 2.50 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              17.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              17.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นที่ 3,ชั้นท่ี 4 และหลังคา แลวเสร็จ 

              17.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              17.4 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              17.5 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              17.6 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานกอผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 540 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 18 รอยละ 3.25 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              18.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ               

              18.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1และชั้นที่ 2  แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

              18.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 
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           18.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

              18.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              18.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              18.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              18.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอน้ําประปา ,ทอน้ําเสีย ภายในอาคาร แลวเสร็จ 

ใหแลวเสรจ็ภายใน 570 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 19 รอยละ 3.25 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              19.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              19.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                  (3) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (5) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

              19.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                  (3) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน-1,ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน-1, ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              19.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (2) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ 
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                  (3) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน-1,ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน-1, ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              19.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                  (5) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (6) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2, และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              19.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (5) งานฝาเพดานภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (6) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              19.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (5) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (6) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2, และชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              19.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานเดินระบบทอไฟฟาในผนัง ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบทอระบายน้ําหลังคา แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบทอดับเพลิงภายในอาคาร แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (5) งานฝาเพดานภายใน ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (6) งานรอยสายระบบไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน, ชั้นที่ 1 , และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสรจ็ภายใน 600 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 20 รอยละ 4.50 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              20.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              20.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานฝาเพดานภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

                  (5) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              20.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

                  (4) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              20.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

                  (4) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              20.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานฝาเพดานภายใน ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

              20.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

              20.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานฝาเพดานภายใน ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 
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               (3) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 

                  (4) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

              20.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 

                  (3) งานฉาบผนังภายนอก แลวเสร็จ 

              20.9 ทางเชื่อมอาคาร 

                  (1) งานฉาบผนังและผิวโครงสราง คสล. แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 630 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 21 รอยละ 3.35 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              21.1 สวนงานท่ัวไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              21.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นท่ี 3 และชั้นที่ 4 แลวเสรจ็ 

              21.3 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นท่ี 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

              21.4 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              21.5 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งสวิชต เตารับไฟฟา ชั้นท่ี 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

              21.6 อาคารเรยีนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              21.7 ทางเชื่อมอาคาร 

                  (1) งานฝาเพดาน แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 660 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 22 รอยละ 2.25 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              22.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              22.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (6) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              22.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              22.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              22.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

              22.6 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 690 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 
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งวดที่ 23 รอยละ 7.00 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              23.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              23.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              23.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง ชั้นพ้ืนดิน-1, ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              23.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง ชั้นพ้ืนดิน-1, ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              23.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              23.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              23.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              23.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานติดตั้งระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานสัญญาณเตือนภัย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งระบบไฟฟา งานระบายอากาศและปรับอากาศ แลวเสร็จ 
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                 (4) งานติดตั้งงานระบบไฟฟาสื่อสาร แลวเสร็จ 

                  (5) งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร แลวเสร็จ 

              23.9 ทางเชื่อมอาคาร 

                  (1) งานวัสดุผิวพ้ืน ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งราวกันตกทางเดินและบันได แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 720 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 24 รอยละ 5.45 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              24.1 สวนงานทั่วไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              24.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              24.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 

แลวเสร็จ 

              24.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดิน-1 ,ชั้นพื้นดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 

แลวเสร็จ 

              24.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดนิ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              24.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 
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                  (3) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              24.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              24.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นพ้ืนดิน ,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

                  (3) งานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จ 

                  (4) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นพ้ืนดิน,ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 

              24.9 ทางเชื่อมอาคาร 

                  (1) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา อุปกรณไฟฟา แลวเสร็จ 

                  (2) งานทาสีรองพ้ืนภายนอก แลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 750 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 25 รอยละ 6.00 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              25.1 สวนงานท่ัวไป 

                  (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                  (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                  (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              25.2 อาคารเรียนรวม 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

                  (2) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

              25.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                  (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

              25.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

              25.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                  (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              25.6 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                   (1) งานติดตั้งประตูและหนาตาง  ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 
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              25.7 งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ 

                   (1) งานปรับระดับดิน, บดอัดชั้นดินเดิม งานถนนแลวเสร็จ 

                   (2) งานวางระบบทอระบายน้ําและบอพัก ภายนอกแลวเสร็จ 

                   (3) งานระบบไฟฟาแรงสูง ใตถนน ทั้งหมดแลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 780 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 26 รอยละ 6.10 % เม่ือผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

              26.1 สวนงานท่ัวไป 

                   (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                   (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                   (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

              26.2 อาคารเรียนรวม 

                   (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (2) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 แลวเสร็จ 

              26.3 อาคารสํานักงานคณบด ี

                   (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

              26.4 อาคารเรียนมนุษยศาสตร 

                   (1) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

              26.5 อาคารเรียนสังคมศาสตร 

                   (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              26.6 อาคารเรียนการทองเที่ยวและการโรงแรม 

                   (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

              26.7 อาคารเรียนศิลปกรรม 

                   (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (3) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟา ภายในอาคาร ชั้นที่ 3 แลวเสร็จ 

              26.8 อาคารเรียนดนตรีและนาฎศิลป 

                   (1) งานติดตั้งสุขภัณฑ หองน้ํา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (2) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ 
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              26.9 ทางเชื่อมอาคาร 

                   (1) งานทาสีจริงทั้งหมดแลวเสร็จ 

              26.10 งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ 

                   (1) งานเทคอนกรีต พื้นผิวถนน แลวเสร็จ 

                   (2) งานวัสดุพื้นผิว ทางเทา ลานจอดรถ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (3) งานแทนประติมากรรมแลวเสร็จ 

                   (4) งานระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคาร ทั้งหมดแลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน 810 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 27 รอยละ 2.80 % เมื่อผูรับจางดําเนินการดังตอไปนี ้

                   (1) จัดสงแผนงานกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเม่ือเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยกรณีที่งานไมเปนไปตามแผนงาน 

                   (2) จัดสงรายงานการปฏิบัติงาน พรอมรูปภาพประกอบแลวเสร็จ 

                   (3) จัดสงรายงานความปลอดภัยประจําเดือนแลวเสร็จ 

                   (4) แผนงานการกอสรางแสดงความคืบหนาของการกอสรางเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจาง

และแผนงานเดิมของผูรับจาง และใหแสดงการปรับแผนงานดวยในกรณีที่งานไมเปนไปตามแผน 

                   (5) สงมอบแบบกอสรางจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (6) งานติดตั้งระบบลิฟตโดยสาร ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (7) งานติดตั้งครภุัณฑงานระบบระบายอากาศ ,ระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลท้ังหมดแลวเสร็จ 

                   (8) งานทดสอบระบบประปา ,ระบบดับเพลิง ,ระบบปองกันอัคคภีัย ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (9) งานทดสอบระบบไฟฟาและสื่อสาร ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (10) งานทดสอบระบบลิฟต ทั้งหมดแลวเสร็จ 

                   (11) งานเก็บทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางใหอยูในสภาพพรอมสงมอบงาน ทั้งหมดตาม

แบบรูปรายการและงานอ่ืนๆ ทั้งหมดใหแลวเสร็จ 

ใหแลวเสร็จภายใน  900 วัน นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามสัญญา 

 

9. อัตราคาปรับ  

 คดิคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง  

 

10. การกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง 

 กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่

มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน  โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  7 วัน  นับถัดจาก

วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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11. ราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

11.1 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ เปนเงนิ 393,337,148.80  บาท (สามรอยเกาสิบสามลาน

สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค) 

 11.2 แหลงที่มาของราคากลาง  

ราคากลางไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 3384/2566  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตงาน (TOR) และกําหนด

ราคากลางโครงการกอสรางกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)  

ตอจากที่กอสรางบางสวนแลว  สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม  2566 

 

12. คา K (กรณีการจัดจางหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง หรืองบลงทุน) 

 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาจะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือ

เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) 

จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไว 

 

13. รายชื่อผูรับผดิชอบรางขอบเขตงานและราคากลาง 

13.1 ผศ.ดร.ไกรสร  ลักษณศริ ิ  ประธานกรรมการ 

13.2 นายคนึง  กาบกันทะ  กรรมการ 

13.3 นายเกษตร  ทาอินตะ  กรรมการ 

13.4 นายอุทัย  ใจสักเสริญ  กรรมการ 

13.5 นายภาณุพงศ  วงศอุดมทรัพย    กรรมการ 

13.6 นายสามารถ  วงศสุวรรณ  กรรมการ 

13.7 นางสาวรัชดาภรณ   พานคราม   กรรมการ 

13.8 นายธนทรัพย  ไชยอินทร  กรรมการ 

13.9 นายเกรียงศกัดิ ์ กาวิโล  กรรมการ 

13.10 นายยศพัทธ  ยายอ  กรรมการ 

13.11 นายธนะโชค  สันตสวัสดิ์  กรรมการ 

13.12 นายประพันธ  ดวงด ี  กรรมการ 


