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หมวดที่ 2 

  ความต้องการทั่วไป 

 

1. สรุปงานในสัญญา 

1.1 วัตถุประสงค ์

      ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะทำการก่อสร้าง  และติดตั้งอุปกรณ์ประจำอาคาร สำหรับโครงการก่อสร้าง

อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ท่ีนั่ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยา

เขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้างและ

รายการประกอบแบบ ซึ่งออกแบบโดย บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด  และตามเอกสารสัญญา  โดยมีรายละเอียด

ของงานในสัญญาพอสรุปได้โดยสังเขป 

1.1.1 ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ช้ัน  ตาม

รูปแบบและรายการ 

1.1.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.3 ติดตั้งวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.4 ติดตั้งวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ระบบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.5 ติดตั้งวิศวกรรมเครื่องกล (งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.6 งานภูมิสถาปตัยกรรม ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.7 งานถนน, ที่จอดรถ, ทางเท้า, ท่อระบายน้ำ และงานอื่นๆ  ตามรูปแบบและรายการ 

1.2 ระดับ 

ให้ถือระดับถนนหน้าทางเข้าโครงการเป็นเกณฑ์ เท่ากับระดับ + 0.00 หรือตามเห็นชอบตกลงกันระหว่าง

เจ้าของงานกับผู้รับจ้างอีกครั้ง 

 

2. วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 

2.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

2.1.1 วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน   ผู้รับจ้าง 

จะต้องเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง

ตามลำดับขั้นตอนการใช้งาน  เพื่อไม่ให้การทำงานต้องล่าช้าไป  หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดย

พลการมิได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามที่ผู้ว่าจ้าง

เห็นชอบ  และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง  หรือคำนวณราคาเพิ่มไม่ได้ วัสดุที่ได้รับการ

อนุมัติไปแล้ว มิได้ถือว่าพ้นไปจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
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ขนาดของผลิตภัณฑ์สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  และการตรวจสอบอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบท้ังสิ้น 

2.1.2 ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ 

(ก) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีนำเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรง

ตามที่ระบุไว้ทุกประการ 

(ข) ต้องมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา  แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 

(ค) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกช่ือวัสดุ  อุปกรณ์ คุณภาพ ช่ือผู้รับจ้าง  ช่ือ

บริษัทผู้ผลิต วัน เดือน ปี  และช่ือโครงการ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

(ง) เอกสารเสนอ  พร้อมทั้งตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์   จะต้องมีขนาดโตพอที่จะแสดงให้เห็นคุณภาพ

ประเภทสี  การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ  โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิจารณาอนุมัติ  โดยมีสำเนาตามจำนวนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ 

(จ) หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ  อุปกรณ์  

(TEST  CERTIFICATE)  ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2.2 การตรวจสอบ วัสดุ  อุปกรณ์  และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน  และอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยผู้ควบคุมงาน  ในการตรวจสอบงาน

ก่อสร้างหรือวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือ

อนุญาตให้   ตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย เพื่อเข้าไปตรวจวัสดุ  อุปกรณ์ใน

หน่วยงานก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทนั้นๆ ด้วย  และหากในบทกำหนดในรายการประกอบแบบข้อใดที่ ให้ผู้

รับจ้างจัดดำเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบโดยสถาบันการทดสอบ

วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบรับรอง พร้อมทั้งส่งผลการทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการของผู้

ว่าจ้างฯ  ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการ  และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากมิได้มีการระบุใดๆ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.2 หากผู้ว่าจ้างต้องการที่จะเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด  ผู้รับจ้างจะต้องรีบ

ดำเนินการทันที  ตามมาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บในลักษณะที่เป็น

ตัวแทนของปริมาณวัสดุหรืองานทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง   สำหรับตัวอย่างซึ่งได้รับการ

พิจารณาอนุมัติแล้ว  จะเก็บรักษาโดยผู้ควบคุมงาน  และผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติวัสดุ  หรือ

งานก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 

2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำฉลากติด  หรือในกรณีจำเป็นก็จะต้องทำกล่องบรรจุวัสดุ  อุปกรณ์ตัวอย่าง  แล้ว

จัดเก็บในห้องเก็บตัวอย่างของผู้ควบคุมงาน 
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2.3  การเทียบเท่าของวัสดุ  อุปกรณ์ 

2.3.1 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ  หรือ

วัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน  แต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ำกว่า  แทนวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนด

ไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนโดยจัดทำหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่

ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการ  

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ หรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง  หรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้ง

รายละเอียดราคาของวัสดุ  อุปกรณ์  มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 

2.3.2 สำหรับวัสดุ  อุปกรณ์ที่นำมาใช้แทน  หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่กำหนดไว้  หรือทำให้ผู้รับจ้างต้อง

เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการนำวัสดุ  อุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว  ผู้รับ

จ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 

2.4 การขอให้วัสดุ  อุปกรณ์อื่นแทน 

วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจำเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และ

รายการประกอบแบบ  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายเลิกสั่งมาจำหน่าย  หรือปริมาณผลิตของ

ผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่อาจเปรียบเทียบคุณภาพได้

ตามที่กำหนด  ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน  พร้อมทั้ง

หลักฐานเหตุผล  หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ  และราคาให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้น

ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันควร  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะนำไปใช้ได้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้าง

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามที่กำหนดใน

แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  สำหรับระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุ 

อุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  และหากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน

ได้  ซึ่งราคาวัสดุ  อุปกรณ์อื่นต่ำกว่ารายการที่กำหนดในแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดี

ให้ผู้ว่าจ้างหกัตัดลดเงินในส่วนของราคาที่หายไป  เมื่อมีการจ่ายเงินสำหรับงวดนั้น  แต่หากราคาของวัสดุอุปกรณ์

นั้นสูงกวา่ วัสดุ  อุปกรณ์ตามที่กำหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

2.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

กรณีที่วัสดุ  อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้ผลิตภัณฑ์

ของต่างประเทศและจำเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติใช้วัสดุเป็นการ

ล่วงหน้า  เพื่อให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ กำหนดนั้นโดย

ปราศจากเง่ือนไขใดๆ และควรขออนุมัติภายใน 1 ปี สถาบันตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ  หมายถึง  สถาบัน

ดังต่อไปนี้ 

ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

จ. กรมวิทยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ช. กองวิเคราะห์วิจัย  กรมโยธาธิการ 

ซ. สถาบันที่รับรองโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบ 

2.6 มาตรฐานที่กำหนด 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ  

หรือทดสอบวัสดุก่อสร้าง  และวิธีการติดตั้ง  วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้  มีดังต่อไปนี้ 

ก. มอก.  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ข. วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค. ASTM (AMERICAN  SOCIETY  OT  TESTING  MATERIAL) 

ง. BS (BRITISH  STANDARD) 

จ. AASHO (AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS) 

ฉ. ACI (AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE) 

ช. AWS (AMERICAN WELDING  SOCIETY) 

ซ. JIS (JAPANNESS  INDUSTUAL  STANDARD) 

ฌ. มาตรฐานอื่น ๆ  ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอื่นๆ 

2.7 แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

2.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ รวมทั้งสถานท่ี

ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างที่เป็นจริงต่างๆ ก่อน  แล้วจึงจัดทำแบบใช้งาน (SHOP  DRAWING)  ส่งให้    

ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนทำการติดตั้ง  โดยผู้ควบคุมงาน  จะใช้

เวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบใช้งานในการอนุมัติแต่ละครั้ง  ให้ผู้รับ

จ้างเสนอสำเนา  ตามจำนวนท่ีผู้ควบคุมงานต้องการ  และจะต้องแจ้งช่ือและรายละเอียดของโครงการ

ด้วย 

2.7.2 การเขียนแบบใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องทำในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.7.2.1 เมื่อผู้ควบคุมงานได้กำหนดไว้และร้องขอ 

2.7.2.2 จุดที่โดยทั่วไปควรจะทำแบบใช้งาน 

2.7.2.3 เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับทำการก่อสร้าง 
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2.7.2.4 เมื่อจะเกิดปัญหาในการก่อสร้าง 

2.7.3    แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.7.3.1 ระบุบริเวณหรือตำแหน่งใดของอาคารที่แบบใช้งานแสดงถึง 

2.7.3.2 วัสดุ  อุปกรณ์  รูปร่าง  และระยะต่างๆ  อย่างชัดเจน 

2.7.3.3 แบบรายละเอียด  แสดงการประกอบการติดตั้ง 

2.7.3.4 รายการประกอบแบบพร้อมข้อมูลของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.8 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT  DRAWINGS) 

ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบก่อสร้างจริง (AS  BUILT  DRAWINGS)  ของงานก่อสร้างทั้งหมด  โดยผู้รับจ้าง

จะมอบแบบกระดาษไขพร้อมแผ่น CD  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย แบบก่อสร้างจริง

จะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง  และใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ  และแสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลง

แก้ไขไปจากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  ทั้งนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบพิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุม

งานตรวจสอบก่อน 5 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.9 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัติวัสดุ 

2.9.1 การเสนอขออนุมัติวัสดุ  หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด  หรือ SHOP  DRAWING  หรือรายการ

คำนวณ  หากเป็นรายละเอียดพิเศษ  (SPECIALIST  KNOW  HOW)  และผู้ว่าจ้างอนุมัติ  มิได้

หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่เป็นผลดี  หรือ

มีข้อบกพร่อง    ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

2.9.2 การอนุมัติ SHOP DRAWING  ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า  การทำ  SHOP  DRAWING นี้ ได้แสดง

รายการหรือรายละเอียดอะไรบา้งที่ไม่ปรากฏในแบบก่อสรา้ง  เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบอนุมัติเฉพาะ

จุดนั้น ๆ  ถ้าผู้รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผู้รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบ 

2.9.3 การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติ  ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็นส่วนที่เหลือซึ่งไม่

สามารถตรวจสอบได้  ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  หากปรากฏภายหลัง

ว่ารายละเอียด  ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 

2.9.4 การเสนอขออนุมัติใช้วัสดุโดยที่ขาดรายละเอียด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  และผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไป  และ

เมื่อทำงานแล้วมีปัญหา  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางช่างที่ดี 
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3. การส่งมอบงาน 

3.1 การส่งมอบงาน 

3.1.1   การปรับปรุง แก้ไขงานขั้นสุดท้าย 

            เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบต่างๆ ของอาคาร

ส่วนประกอบอาคาร  และจะเตรียมรายละเอียดรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ให้ผู้รับจ้าง

ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานที่สมบูรณ์ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขงานขั้น

สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยื่นเสนอรับรอง

หลักฐานผลงานท่ีได้ทำเสรจ็สมบูรณต์่อผูว้่าจ้าง เพื่อแสดงว่างานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงานขั้นสุดท้าย 

3.1.2   การตรวจงานขั้นสุดท้ายนี้จะประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง   โดยจะทำ

การตรวจสอบทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่องต่างๆ 

ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

3.1.3   การทำความสะอาดสถานท่ี 

            ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดอาคารและบริเวณ  รวมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 

ให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่งมอบงานก่อสร้างแล้ว   

และในการส่งมอบงาน   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ผู้ว่าจ้างด้วย 

(ก) กุญแจทั้งหมดที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายถาวร แจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่

กุญแจทุกชนิด และมอบ MASTER KEY ตามประเภทของกุญแจแก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง 

(ข) เอกสารการทดสอบวัสดุ  อุปกรณ์  และงานส่วนต่างๆ  ท่ีจัดทำขึ้นในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด

ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เป็นจำนวน 5 ชุด 

(ค) คู่มือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อแนะนำต่างๆ รวมทั้ง

รวบรวมหลักฐานใบรับประกัน สำหรับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักร ระบบอำนวยความสะดวก 

ประกอบอาคารต่างๆ ที่ติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็นจำนวน 5 ชุด 

(ง) เครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์

ให้เจ้าของโครงการเก็บไว้ทั้งหมด 

(จ) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด และ

แผ่น CD 1 ชุด 

3.2 การรับผิดชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

 ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความบกพร่อง ความ

เสียหายความชำรุดที่เกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่รอบคอบละเลยของผู้รับจ้างในการ

ทำงานก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับ

แจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 
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3.3 ป้าย และเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือทำป้ายช่ือ พ่นสีเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดงช่ือและขนาด

ของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

3.4 ช่วงเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและซ่อมบำรุงในภายหลัง  เช่น 

การทำบานเปิดที่ฝ้าเพดาน  บานเปิดที่กำแพงเหนือผนัง  เป็นต้น  โดยให้มีขนาดเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งระบบท่อต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวกสำหรับการเข้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษา 

โดยคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน 

3.5 การทดสอบเคร่ืองและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหรือหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เช่น ค่าน้ำที่ใช้ในการทดสอบ  และล้างทำความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในการทดสอบการ

เดินเครื่องต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการทำงานของระบบเป็นไป

อย่างถูกต้องและเรียบร้อย อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อรับมอบงาน  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ำ

ใช้และไฟฟ้าช่ัวคราว โดยอย่างน้อยจะต้องทำการทดสอบการทำงานของระบบตลอด 24 ช่ัวโมงเต็ม  

ความสามารถของระบบก่อนการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

3.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 

3.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้าง ให้มีความรู้

ความสามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 

3.6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ชำนาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง เป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 30 วัน ติดต่อกันหลังจากวันส่งมอบงาน 

3.7 หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 

3.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของการ

บำรุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สำหรับเครื่องและอุปกรณ์

ทุกช้ินท่ีผู้รับจ้างนำมาใช้จำนวน 5 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งมอบให้กับ

ผู้ว่าจ้าง 

3.7.2 หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพื่อการตรวจสอบและขอ

อนุญาต จำนวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจริง 

3.7.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา 



โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
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3.8 การบริการ 

3.8.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชำนาญในแต่ละระบบไว้ สำหรับการตรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง

และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี เป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี 

3.8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกช้ิน และการบำรุงรักษาทุกเครื่อง เสนอต่อผู้

ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 

3.8.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความจำเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดทำโดยไม่

ชักช้า 


