

โครงการระยะที่ 1

- 1.3 แบบร่างผังบริเวณ (Lay Out) ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 แบบร่างโดยรวมแสดงการจัดพื้นที่แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร
- 1.5 ภาพจำลอง 3 มิติ แสดงรูปลักษณะภายในและภายนอกของอาคารอย่างน้อย 3 มุมมอง

โครงการระยะที่ 2

- 1.6 แบบร่างผังบริเวณ (Lay Out) ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินจำนวน 15% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการระยะที่ 1

- 2.1 แบบงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแปลนพื้น (Floor Plan) แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารในโครงการ แบบรูปด้านอาคารในโครงการอย่างน้อย 4 ด้าน และแบบรูปตัดอาคารในโครงการอย่างน้อย 2 ด้าน

- 2.2 แบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย แบบแปลนพื้น (Floor Plan) ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

- โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินจำนวน 15% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการระยะที่ 1

- 3.1 แบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3.2 รายละเอียดและวิธีการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียดในแต่ละหมวดงานตามรายละเอียดในข้อ 9.2.12

- 3.3 เอกสารอ้างอิงที่แสดงที่มาของราคาวัสดุ/ค่าแรง เอกสารสืบราคาทีแสดงที่มาของวัสดุและค่าแรงทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.13

- 3.4 ร่างรายการประกอบแบบก่อสร้าง

Handwritten signatures and initials, including the word 'Exp.' written vertically.

3.5 แบบร่างโดยรวมแสดงการจัดพื้นที่แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย
ของอาคาร

3.6 ภาพจำลอง 3 มิติ แสดงรูปลักษณะภายในและภายนอกของอาคารอย่างน้อย
3 มุมมอง

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินจำนวน 20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 1

4.1 เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายละเอียดตามข้อ 9.2 ครบถ้วน

โครงการระยะที่ 2

4.2 แบบงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแปลนพื้น (Floor Plan) แสดง
รายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารในโครงการ แบบรูปด้าน
อาคารในโครงการอย่างน้อย 4 ด้าน และแบบรูปตัดอาคารในโครงการอย่าง
น้อย 2 ด้าน

4.3 แบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย แบบแปลนพื้น (Floor Plan)
ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกลและงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินจำนวน 15% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 2

5.1 แบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5.2 รายละเอียดและวิธีการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียดในแต่ละหมวดงาน
ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.12

5.3 เอกสารอ้างอิงที่แสดงที่มาของราคาวัสดุ/ค่าแรง เอกสารสืบราคาทีแสดงที่มา
ของวัสดุและค่าแรงทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.13

5.4 ร่างรายการประกอบแบบก่อสร้าง


โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินจำนวน 20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 2

6.1 เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายละเอียดตามข้อ 9.2 ครบถ้วน

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา



3.5 แบบร่างโดยรวมแสดงการจัดพื้นที่แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย
ของอาคาร

3.6 ภาพจำลอง 3 มิติ แสดงรูปลักษณะภายในและภายนอกของอาคารอย่างน้อย
3 มุมมอง

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินจำนวน 20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 1

4.1 เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายละเอียดตามข้อ 9.2 ครบถ้วน

โครงการระยะที่ 2

4.2 แบบงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแปลนพื้น (Floor Plan) แสดง
รายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารในโครงการ แบบรูปด้าน
อาคารในโครงการอย่างน้อย 4 ด้าน และแบบรูปตัดอาคารในโครงการอย่าง
น้อย 2 ด้าน

4.3 แบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย แบบแปลนพื้น (Floor Plan)
ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบ
วิศวกรรมเครื่องกลและงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินจำนวน 15% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 2

5.1 แบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3.7 รายละเอียดและวิธีการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียดในแต่ละหมวดงาน
ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.12

3.8 เอกสารอ้างอิงที่แสดงที่มาของราคาวัสดุ/ค่าแรง เอกสารสืบราคาที่แสดงที่มา
ของวัสดุและค่าแรงทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.13

5.2 ร่างรายการประกอบแบบก่อสร้าง


โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินจำนวน 20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

โครงการระยะที่ 2

6.1 เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายละเอียดตามข้อ 9.2 ครบถ้วน

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา



8.3 ลิขสิทธิ์ในการออกแบบทั้งหมดของโครงการนี้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง สภาพภูมิสถาปัตยกรรม วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ใช้สอยของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ผู้ออกแบบประสานการดำเนินการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มอบหมายโดยตรง

8.5 ผู้ให้บริการต้องจัดทำแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบตามความต้องการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ โดยที่แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้


8.6 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง

8.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันดูสถานที่เพื่อประกอบการออกแบบให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด หากไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่ารับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการนำชี้สถานที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว

9. การดำเนินการออกแบบตามสัญญา

9.1 ผู้ให้บริการจะต้องเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง ต้องจัดทำแบบรูปและรายการประกอบแบบตามความต้องการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้ โดยสถาปนิกและวิศวกรจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะและขนาดอาคารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 9.1.1 สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนอย่างน้อย 1 อัตรา
- 9.1.2 วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา
- 9.1.3 วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา
- 9.1.4 วิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา
- 9.1.5 วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา



 Top. 9. 8. 8.

9.1.6 ภูมิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจำนวนอย่างน้อย 1 อัตรา

9.1.7 สถาปนิกหรือวิศวกรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2 การส่งมอบงาน การส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

9.2.1 แบบรูป (ต้นฉบับ) ขนาดไม่น้อยกว่า A1 พร้อมลงลายมือชื่อวิศวกรหรือสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยต้องมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชัดเจน (ไม่ให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)

9.2.2 แบบรูป (สำเนา) จำนวน 5 ชุด

9.2.3 รายการคำนวณปริมาณงานดินอย่างละเอียด โดยแยกรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานดินเป็น งานดินตัดและงานดินถม จำนวน 1 ชุด

9.2.4 รายการประกอบแบบสำหรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแบบรูปรายการ จำนวน 5 ชุด โดยจำแนกเป็น

(1) หมวดทั่วไป

(2) หมวดสถาปัตยกรรม

(3) หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง

(4) หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า

(5) หมวดวิศวกรรมสุขาภิบาล

(6) หมวดวิศวกรรมเครื่องกล

(7) หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค

(8) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2.5 รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด

9.2.6 รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

9.2.7 รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล จำนวน 1 ชุด

9.2.8 รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด

9.2.9 รายงานผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ อาคารละ 1 ตำแหน่ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม จำนวน 1 ชุด

9.2.10 ทุนจำลองผังบริเวณโครงการก่อสร้าง มาตรฐานไม่น้อยกว่า 1:1000 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

9.2.11 บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยวิธีละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานประมาณ โดยแยกเป็นแบบ ปร.1-ปร.6 จำนวน 1 ชุด (การคิดคำนวณราคาใช้ราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นตัวอ้างอิง

(Handwritten signatures and initials)

- 9.2.12 รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการอย่างละเอียดแยกเป็นแต่ละหมวดงาน ประกอบด้วย
- (1) หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง
 - (2) หมวดงานสถาปัตยกรรม จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง
 - (3) หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง
 - (4) หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง
 - (5) หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง
 - (6) หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค ให้จำแนกงาน Hard Scape และ Soft Scape อย่างชัดเจน
- 9.2.13 ใบสืบราคา ให้แสดงทุกรายการที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) กรณีวัสดุไม่มีระบุในราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งใช้ราคาปัจจุบันเป็นตัวอ้างอิงต้องเป็นราคาที่ไม่รวม VAT โดยให้แนบ ใบเสนอราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 2 ร้านให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย
- 9.2.14 สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
- 9.2.15 แบบฟอร์มการกรอกคำนวณราคาก่อสร้างสำหรับผู้เสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
- 9.2.16 งานวางแผนเงินอย่างละเอียด โดยให้แสดงค่างานในแต่ละรายการอย่างชัดเจน จำนวน 1 ชุด
- 9.2.17 แผนการดำเนินการก่อสร้างที่แสดงสายงานวิกฤติ (Critical Paths) ที่แสดงค่าเงินและระยะเวลาในการก่อสร้างให้ชัดเจน จำนวน 1 ชุด
- 9.2.18 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดได้แก่
- (1) แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ ที่มีการลงนามโดยสถาปนิกและวิศวกร ในรูปแบบไฟล์ PDF
 - (2) แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ ในรูปแบบไฟล์ Autocad หรือโปรแกรมประเภทอื่น
 - (3) แฟ้มข้อมูลภาพจำลอง 3 มิติ
 - (4) แฟ้มข้อมูลแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ในรูปแบบไฟล์ Excel หรืออื่น ๆ
 - (5) แฟ้มข้อมูลวางแผนเงิน ในรูปแบบไฟล์ Excel ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.16
 - (6) แฟ้มข้อมูลรายการประกอบแบบรูป
 - (7) แฟ้มข้อมูล บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ในรูปแบบไฟล์ Excel
 - (8) แฟ้มข้อมูล รายการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียด ในรูปแบบไฟล์ Excel ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.12
 - (9) แฟ้มข้อมูล แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ในรูปแบบไฟล์ Excel
 - (10) แฟ้มข้อมูล ใบสืบราคาทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.13

Handwritten signatures and initials, including the word 'Top' written vertically.

ทั้งนี้ แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

10. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ (TOR)

| | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 10.1 อาจารย์ถนัด | บุญชัย | ประธานกรรมการ |
| 10.2 อาจารย์ ดร.ณัฐพร | จักรวิเชียร | กรรมการ |
| 10.3 นายคณิง | กาทันตะ | กรรมการ |
| 10.4 นายสยาม | กันหาลิตา | กรรมการ |
| 10.5 นายเกษตร | ทาทินดี | กรรมการ |
| 10.6 นายธนทรัพย์ | ไชยอินทร์ | กรรมการ |
| 10.7 นางสาวสุธีย์ | สุกะโต | เลขานุการ |
| 10.8 นางสาวนิภาพ | ทุกอย่าง | ผู้ช่วยเลขานุการ |


11. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

ใช้อัตราตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 119 โดยวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 800,000,000 บาท ได้แก่

11.1 ร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 10,000,000 บาท (แรก) เป็นเงิน 200,000 บาท

11.2 ร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 790,000,000 บาท เป็นเงิน 13,825,000 บาท

รวมเป็นเงินค่าจ้างออกแบบเป็นเงินทั้งสิ้น 14,025,000 บาท

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่