

## เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง ก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อ แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดแนบท้ายแบบรูปรายการ
- ๑.๙ รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง
- ๑.๑๐ รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม
- ๑.๑๑ รายการประกอบแบบงานไฟฟ้า
- ๑.๑๒ รายการประกอบแบบงานสุขาภิบาล
- ๑.๑๓ รายการประกอบแบบงานเครื่องกล
- ๑.๑๔ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

..... ฯลฯ.....

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

**มหาวิทยาลัย** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (**หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน**) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดี่ยวและเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e - GP

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔.๒) หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกกรรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้  
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่  
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบ  
เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหรือตราฟท์  
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ  
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้  
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม  
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ  
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ  
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร  
ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน  
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน  
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็น  
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา  
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน  
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๙ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

### ๑.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) งานจัดทำสำนักงานสนาม, ห้องน้ำชั่วคราว และโรงเก็บของชั่วคราวแล้วเสร็จ

(๒) จัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วย แผนงานตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

- (๔) งานติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
- (๕) งานล้อมรั้วกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- (๖) จัดส่งรายงานผลการทดสอบชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๗) จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- (๘) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๙) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ
- (๑๐) งานปรับพื้นที่ ขนย้ายจัดเก็บต้นไม้ แล้วเสร็จ
- (๑๑) งานดินตัดดินถม เตรียมพื้นที่ก่อสร้างและวางผังก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน **๖๐** วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๒.๕** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### **๒.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### **๒.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

#### **๒.๓ อาคารสำนักงานคนบตี**

- (๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

#### **๒.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์**

- (๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

#### **๒.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์**

- (๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน **๙๐** วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### **๓.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

### ๓.๒ อาคารเรียนการทอเย็บและการโรงแรม

(๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

### ๓.๓ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

### ๓.๔ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

### ๓.๕ อาคารทางเชื่อม

(๑) งานเสาเข็มเจาะ พร้อมจัดส่งรายงานผลความสมบูรณ์ของเสาเข็มและรายงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๔.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๔.๒ อาคารเรียนรวม

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

#### ๔.๓ อาคารสำนักงานคนบตี

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

#### ๔.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๕.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

## ๕.๒ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

## ๕.๓ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

## ๕.๔ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

## ๕.๕ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

## ๕.๖ ทางเชื่อมอาคาร

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นฐานราก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

### ๖.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

### ๖.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ

### ๖.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน-๑ แล้วเสร็จ

### ๖.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน-๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

### ๗.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

### ๗.๒ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

#### ๗.๓ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

#### ๗.๔ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

#### ๗.๕ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

#### ๗.๖ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นพื้นดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๘.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๘.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### ๘.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### ๘.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๙.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๙.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๙.๓ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### ๙.๔ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### ๙.๕ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

#### ๙.๖ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

##### ๑๐.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

##### ๑๐.๒ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

##### ๑๐.๓ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

##### ๑๐.๔ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

##### ๑๐.๕ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

##### ๑๑.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

##### ๑๑.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

##### ๑๑.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๑๑.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๑๒.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๑๒.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

#### ๑๒.๓ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๑๒.๔ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๑๓.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๑๓.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๑๓.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๑๓.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

**๑๔.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๑๔.๒ อาคารเรียนสังคมศาสตร์**

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๔.๓ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๔.๔ อาคารเรียนศิลปกรรม**

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๔.๕ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์**

- (๑) งานโครงสร้าง คสล.ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

**๑๕.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๑๕.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๕.๓ อาคารสำนักงานคณบดี**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๕.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๕.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๕.๖ ทางเชื่อมอาคาร**

- (๑) งานโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

**๑๖.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๑๖.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งถังเก็บน้ำดี ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ

**๑๖.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ**

- (๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๖.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์**

- (๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๖.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์**

- (๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๖.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๖.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

**๑๖.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

**๑๗.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๑๗.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

**๑๗.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

**๑๗.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์**

- (๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

#### ๑๗.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

#### ๑๗.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๑๗.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๑๗.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานวัสดุผนังหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

#### ๑๘.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๑๘.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน -๑,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน -๑,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๕ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๖ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๗ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

#### ๑๘.๘ ทางเชื่อมอาคาร

(๑) งานโครงสร้างเหล็กบันได แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

#### ๑๙.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง

และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๑๙.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานก่อผนัง ชั้นที่ ๓, ชั้นที่ ๔ และหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๑๙.๓ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๑๙.๔ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานก่อผนัง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๑๙.๕ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ , ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๑๙.๖ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานก่อผนัง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๒๐.๑ ส่วนงานทั่วไป

(๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง

และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีทำงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๒๐.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

(๒) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๒๐.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ

(๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

(๒) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน-๑ , ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๒๐.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

(๒) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน-๑ , ชั้นพื้นดิน , ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ

#### ๒๐.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

## ๒๐.๖ อาคารเรียนการทอเย็บและการโรงแรม

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

## ๒๐.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

## ๒๐.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ,ท่อน้ำเสีย ภายในอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน **๖๓๐** วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

**งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้**

### ๒๑.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

### ๒๑.๒ อาคารเรียนรวม

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๒) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๓) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๕) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ ,ชั้นที่ ๒ ,ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

### ๒๑.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๒) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๓) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน-๑,ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ , และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

### ๒๑.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๒) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๓) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน-๑,ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ , และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

### ๒๑.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (๑) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ ,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ

- (๔) งานฉาบผนังภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๕) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๖) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๒๑.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (๑) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๖) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๑.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๖) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๒๑.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (๑) งานเดินระบบท่อไฟฟ้าในผนัง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑, และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๕) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๖) งานร้อยสายระบบไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑, และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน **๖๖๐** วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

**งวดที่ ๒๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๓** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๒๒.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๒๒.๒ อาคารเรียนรวม

- (๑) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- (๕) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ

- (๑) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- (๔) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ
- (๔) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน-๑ ,ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (๑) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (๑) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๔) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (๑) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๓) งานฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จ

#### ๒๒.๙ ทางเชื่อมอาคาร

- (๑) งานฉาบผนังและผิวโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

**๒๓.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๒๓.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

**๒๓.๓ อาคารเรียนสังคมศาสตร์**

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

**๒๓.๔ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

**๒๓.๕ อาคารเรียนศิลปกรรม**

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งสวิตช์ เติร์ปไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

**๒๓.๖ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์**

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

**๒๓.๗ ทางเชื่อมอาคาร**

- (๑) งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

**๒๔.๑ ส่วนงานทั่วไป**

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

**๒๔.๒ อาคารเรียนรวม**

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๖) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๔.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๔.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๔.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

#### ๒๔.๖ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานวัสดุผิวพื้นภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๒๕.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๒๕.๒ อาคารเรียนรวม

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๓ อาคารสำนักงานคนปกติ

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน ,ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

- (๑) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- (๓) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบายอากาศและปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- (๔) งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ
- (๕) งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ

#### ๒๕.๙ ทางเชื่อมอาคาร

- (๑) งานวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งราวกันตกทางเดินและบันได แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๒๖.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง

และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๒๖.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

(๑) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน-๑, ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

#### ๒๖.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

(๔) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นพื้นดิน, ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

## ๒๖.๙ ทางเชื่อมอาคาร

- (๑) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- (๒) งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

### ๒๗.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

### ๒๗.๒ อาคารเรียนรวม

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- (๒) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

### ๒๗.๓ อาคารสำนักงานคณบดี

- (๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

### ๒๗.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

### ๒๗.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

### ๒๗.๖ อาคารเรียนศิลปกรรม

- (๑) งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

### ๒๗.๗ งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ

- (๑) งานปรับระดับดิน, บดอัดชั้นดินเดิม งานถนนแล้วเสร็จ
- (๒) งานวางระบบท่อระบายน้ำและบ่อพัก ภายนอกแล้วเสร็จ
- (๓) งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้ถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

### ๒๘.๑ ส่วนงานทั่วไป

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ

(๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๒ อาคารเรียนรวม

(๑) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

#### ๒๘.๓ อาคารสำนักงานคนปดื

(๑) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๔ อาคารเรียนมนุษยศาสตร์

(๑) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๕ อาคารเรียนสังคมศาสตร์

(๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๒๘.๖ อาคารเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๗ อาคารเรียนศิลปกรรม

(๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๓) งานติดตั้งโคม ดวงโคมไฟฟ้า ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

#### ๒๘.๘ อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

(๑) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๒) งานทาสีจริงภายใน และภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๙ ทางเชื่อมอาคาร

(๑) งานทาสีจริงทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### ๒๘.๑๐ งานระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ

(๑) งานเทคอนกรีต พื้นผิวถนน แล้วเสร็จ

(๒) งานวัสดุพื้นผิว ทางเท้า ลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(๓) งานแท่นประติมากรรมแล้วเสร็จ

(๔) งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ ๒๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- (๑) จัดส่งแผนงานก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน
- (๒) จัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบแล้วเสร็จ
- (๓) จัดส่งรายงานความปลอดภัยประจำเดือนแล้วเสร็จ
- (๔) แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้าง และแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
- (๕) ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๖) งานติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๗) งานติดตั้งครุภัณฑ์งานระบบระบายอากาศ ,ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๘) งานทดสอบระบบประปา ,ระบบดับเพลิง ,ระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๙) งานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๑๐) งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๑๑) งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบงาน ทั้งหมดตามแบบ รุปรายการและงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

#### ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบการก่อสร้าง

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดจะระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

### ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ใน แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน

๑๔.๒ วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจำโครงการ) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ คน

๑๔.๓ สถาปนิก (ประจำโครงการ) ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๔.๔ วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๔.๕ วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๔.๖ วิศวกรสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๔.๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

๑๔.๘ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

### ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓