



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย (ก่อสร้างต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วน)

1. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดผนัง W1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
2. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งสุขภัณฑ์ห้องน้ำคนพิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
3. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างพื้นห้องน้ำหญิง2 ,ห้องน้ำชาย2 ,ห้องน้ำ3 ,ห้องน้ำ 4 และทางเข้าห้องน้ำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
4. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขประตู D4 ,D6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
5. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขย้ายตำแหน่งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
6. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขย้ายแนวระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
7. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขชนิดโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง 1 และห้องน้ำชาย 1 จากเดิม โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ(แบบฟลิชวาล์ว) เป็นโถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ (แบบฟลิชแทงค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7
8. ในกรณีงานก่อสร้างที่มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและให้รายงานผลและเสนอแนวทางการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย
9. รายละเอียดใดที่ปรากฏในแบบรูปรายการที่มีข้อความขัดแย้งกับรายละเอียดข้างต้น ให้ยึดถือและดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้ โดยไม่มีค่างานและเวลาเพิ่มลดตามสัญญาแต่อย่างใด
10. งานส่วนอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้หากมีการขาดตกบกพร่อง ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการให้เรียบร้อยครบถ้วน



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

23 สิงหาคม 2567

(Handwritten signatures and initials in blue ink)