



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระโนดาด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. 4 และปร.5 งานก่อสร้าง ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	1,053,927.79	
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)	1,053,927.79	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ วงศ์สุวรรณ)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการค่างานก่อสร้าง ค่างานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระโนดาด

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานก่อสร้าง				เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1	งาน HARDSCAPE	687,509.53	1.3041	896,581.17	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2	งาน SOFTSCAPE	44,600.06	1.3041	58,162.93	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานไฟฟ้าส่องสว่าง	76,055.28	1.3041	99,183.69	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%
	รวมราคา ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	808,164.87	1.3041	1,053,927.79	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			1,053,927.79	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ วงศ์สุวรรณ)

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

.....
Top.
.....



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอินดาต								
1	งาน HARDSCAPE	1.00	งาน		498,516.17		188,993.36	687,509.53	
2	งาน SOFTSCAPE	1.00	งาน		24,681.50		19,918.56	44,600.06	
3	งานไฟฟ้าส่องสว่าง	1.00	งาน		63,626.78		12,428.50	76,055.28	
	รวม งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอินดาต				586,824.45		221,340.42	808,164.87	

แผ่นที่ 2 จากจำนวน 3 แผ่น

[illegible]


—

.....

หน่วย : บาท

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระอโนดาต.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๓,๓๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ, งานปูทางเดินเท้า Asphalt concrete และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๕๓,๙๒๗.๗๙ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรูปรายการ.....
 - ๖.๒ แบบใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๙๘๙/๒๕๖๗
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้
 - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณะศิริ 
 - ๗.๒ นายคณิง กาบกันทะ 
 - ๗.๓ นายเกษตร ทาอินทะ 
 - ๗.๔ นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์ 
 - ๗.๕ นายสามารถ วงศ์สุวรรณ 