งวดที่ 1	จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้นร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
· งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
· งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ
· งานจัดทำผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
· งานเคลียร์พื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
· งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานรื้อถอนผนัง และประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมแล้วเสร็จ
· งานรื้อถอนดวงโคม , พัดลมโคจร และเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด และฝ้าไม้ระแนง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.32x8.20x2.80 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.32x20.74x1.00 ม. ทั้งหมดงานแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งผนังแผ่นไม้ยางพาราประสาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งวดที่ 2	จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้นร้อยละ 60 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
· งานทำเคาน์เตอร์ เฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน ขนาด 0.70x6.10x0.90 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งผนังประดับโครงเหล็กกล่อง ติดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่สลับ แล้วเสร็จ
· งานติดตั้งพื้นไวนิลลายไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานทาสีน้ำพลาสติก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานร้อยสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ , สวิซต์ , ปลั๊ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งแล้วเสร็จ
· งานติตตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตามแบบรูป แล้วเสร็จ
· งานติดตั้ง กรอบรูปอะคลีลิค , ตัวหนังสืออะคลีลิค , ตัวหนังสือสแตเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· งานจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ ตามรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
· [bookmark: _GoBack]งานเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งมอบตามสัญญา
