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หมวดที่ 2 

  ความต้องการทั่วไป 

 

1. สรุปงานในสัญญา 

 1.1 วัตถุประสงค์ 

      ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะท าการก่อสร้าง  และติดตั้งอุปกรณ์ประจ าอาคาร  ส าหรับ

โครงการก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระบุในแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบ   ซึ่งออกแบบโดย  บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จ ากัด   และตาม

เอกสารสัญญา  โดยมีรายละเอยีดของงานในสัญญาพอสรุปได้โดยสังเขป 

1.1.1 ก่อสร้างอาคารอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 3 ชัน้  ตามรูปแบบ

และรายการ 

1.1.2 งานวศิวกรรมโครงสร้าง ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.3 ตดิตัง้วศิวกรรมระบบไฟฟา้และไฟฟา้สื่อสาร ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.4 ตดิตัง้วศิวกรรมระบบสุขาภบิาล ระบบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.5 ตดิตัง้วศิวกรรมระบบลิฟต ์ตามรูปแบบและรายการ 

1.1.6 งานอื่นๆ  ตามรูปแบบและรายการ 

 

1.2 ระดับ 

ให้ถือระดับถนนหน้าทางเข้าโครงการเป็นเกณฑ์ เท่ากับระดับ + 0.00 หรือตามเห็นชอบตก

ลงกันระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้างอกีครัง้ 

 

2.   วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง  แบบใช้งานและแบบก่อสร้างจริง 

  2.1 การเสนอรูปแบบตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

2.1.1 วัสดุ  อุปกรณท่ี์ใชใ้นการกอ่สร้างท้ังหมด จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน   

ผู้รับจ้าง จะต้องเตรียมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ

ล่วงหนา้ก่อนการตดิตัง้ตามล าดับขั้นตอนการใชง้าน  เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป  หาก

ผู้รับจ้างด าเนินการตดิตัง้โดยพลการมไิด้รับการอนุมัตจิากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหามา

เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ  และจะถือเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อส ร้าง  

หรือค านวณราคาเพิ่มไม่ได้ วัสดุท่ีได้ รับการอนุมัติไปแล้ว มิได้ถือว่าพ้นไปจากความ
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รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ท้ังในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง  และการตรวจสอบอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ

ท้ังสิ้น 

2.1.2 ระเบียบการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใชว้ัสด ุ

(ก) ตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีน าเสนอจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ได้มาตรฐานและมี

คุณภาพตรงตามท่ีระบุไว้ทุกประการ 

(ข) ตอ้งมีจดหมายเสนอเพื่อพิจารณา  แนบส่งมาถึงผู้ว่าจ้างด้วย 

(ค) ตัวอยา่งวัสดุ  อุปกรณ์ จะต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุ  อุปกรณ์ คุณภาพ ชื่อผู้รับจ้าง  

ชื่อบริษัทผู้ผลิต วัน เดอืน ปี  และชื่อโครงการ  และรายละเอยีดท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) เอกสารเสนอ  พร้อมท้ังตัวอย่างวัสดุ  อุปกรณ์   จะต้องมีขนาดโตพอท่ีจะแสดงให้เห็น

คุณภาพประเภทสี  การตกแต่งและลักษณะผิววัสดุ  โดยจะต้องจัดเสนอส่งให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ  โดยมีส าเนาตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างต้องการ 

(จ) หากคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใบรับรองของวัสดุ  

อุปกรณ ์ (TEST  CERTIFICATE)  ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 

 2.2 การตรวจสอบ วัสดุ  อุปกรณ์  และการเก็บตัวอย่างวัสดุ 

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงาน  และอุปกรณ์เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยผู้ควบคุมงาน  ในการ

ตรวจสอบงานก่อสร้างหรือวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  และในกรณีท่ีผู้ควบคุมงาน  

หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสอือนุญาตให้   ตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต  หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เพื่อ

เข้าไปตรวจวัสดุ  อุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทนั้นๆ ด้วย  และหากในบทก าหนด

ในรายการประกอบแบบข้อใดท่ีให้ผู้รับจ้างจัดด าเนินการทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ ผู้รับจ้าง

จะตอ้งด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้ออกแบบรับรอง พร้อมท้ัง

ส่งผลการทดสอบถึงผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างฯ  ผู้รับจ้างจะต้องรีบ

ด าเนินการ  และออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น  หากมิได้มีการระบุใดๆ คณะกรรมการตรวจการ

จ้างมีสทิธิจะขอใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.2 หากผู้ว่าจ้างตอ้งการท่ีจะเก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างส่วนใด ผู้รับจ้างจะต้อง

รีบด าเนินการทันที  ตามมาตรฐานการเก็บการสุ่มตัวอย่าง โดยตัวอย่างวัสดุจะต้องเก็บใน

ลักษณะท่ีเป็นตัวแทนของปริมาณวัสดุหรืองานท้ังหมดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง   ส าหรับ

ตัวอยา่งซึ่งได้รับการพจิารณาอนุมัตแิลว้  จะเก็บรักษาโดยผู้ควบคุมงาน  และผู้ควบคุมงานมี

สิทธิท่ีจะไมอ่นุมัตวิัสดุ  หรอืงานกอ่สร้างตามท่ีได้รับการอนุมัติ 
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2.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าฉลากติด  หรือในกรณีจ าเป็นก็จะต้องท ากล่องบรรจุวัสดุ  อุปกรณ์

ตัวอยา่ง  แล้วจัดเก็บในหอ้งเก็บตัวอยา่งของผู้ควบคุมงาน 

 

  2.3 การเทียบเท่าของวัสดุ  อุปกรณ์ 

2.3.1 ผู้รับจ้างสามารถเลอืกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบ

แบบ  หรือวัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าตา่งกัน  แต่มคีุณภาพราคาไม่ต่ ากว่า  แทน

วัสดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

เสียก่อนโดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุ  อุปกรณ์  ส่ง

ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ  ผู้รับจ้าง จะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ  หรือ

อุปกรณ์หรือเอกสารรับรอง  หรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมท้ังรายละเอียดราคาของวัสดุ  

อุปกรณ ์ มาให้ผู้วา่จ้างพจิารณา 

2.3.2 ส าหรับวัสด ุ อุปกรณท่ี์น ามาใช้แทน  หากมีราคาสูงกว่าของเดิมท่ีก าหนดไว้  หรือท าให้ผู้รับ

จ้างต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ  อุปกรณ์

นัน้มาใช้แล้ว  ผู้รับจ้างต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  รวมท้ังระยะเวลาในการ

ก่อสร้างดว้ย 

 

  2.4 การขอให้วัสดุ  อุปกรณ์อื่นแทน 

วัสดุ อุปกรณ์ใดท่ีผู้รับจ้างประสงค์ท่ีจะใช้หรือจ าเป็นท่ีจะขอใช้ผิดไปจากท่ีก าหนดไว้ในแบบ

ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต  หรอืผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย  

หรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาด โดยผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ ท่ีอาจเปรียบเทียบคุณภาพได้ตามท่ีก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้

อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน  พร้อมท้ังหลักฐานเหตุผล  หนังสือรับรองคุณภาพจาก

สถาบันของทางราชการ  และราคาให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนในเวลาอันควร  เมื่อได้รับการอนุมัตแิลว้จึงจะน าไปใชไ้ด้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพจิารณาแล้วเห็นว่า

ไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามท่ีก าหนดในแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบโดยไม่มีขอ้โต้แย้งใด ๆ  ส าหรับระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอใช้วัสดุ 

อุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  และหากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุ

อุปกรณอ์ื่นแทนได้  ซึ่งราคาวัสดุ  อุปกรณอ์ื่นต่ ากว่ารายการท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง  และรายการ

ประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาท่ีหายไป  เมื่อมีการจ่ายเงิน

ส าหรับงวดนั้น  แต่หากราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นสูงกว่า วัสดุ  อุปกรณ์ตามท่ีก าหนด  ผู้รับจ้างจะ

เรียกรอ้งราคาเพิ่มเตมิจากสัญญาเดมิไม่ได้ 



หมวดท่ี 2   ความตอ้งการท่ัวไป                                                                                              2-4/8 

  2.5 การสั่งของจากต่างประเทศ 

กรณีท่ีวัสดุ  อุปกรณ์ บางอย่างบางชนิดในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบได้ระบุให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศและจ าเป็นจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเร่ืองขอ

อนุมัติใช้วัสดุเป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้มีการสั่งซื้อวัสดุจากต่างประเทศโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการใช้

วัสดุอุปกรณต์ามท่ีก าหนดนัน้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และควรขออนุมัติภายใน 1 ปี 

  สถาบันตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัต ิ หมายถงึ  สถาบันดังตอ่ไปน้ี 

ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ง. สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

จ. กรมวทิยาศาสตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉ. สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

ช. กองวเิคราะห์วิจัย  กรมโยธาธกิาร 

ซ. สถาบันท่ีรับรองโดยผู้วา่จ้างหรือผู้ออกแบบ 

 

  2.6 มาตรฐานที่ก าหนด 

มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบ

คุณภาพ  หรือทดสอบวัสดุก่อสร้าง  และวิธีการติดต้ัง  วัสดุอุปกรณส์ าหรับงานก่อสร้างตามสัญญา

นี้  มีดังต่อไปนี้ 

ก. มอก.  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ข. วสท. วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค. ASTM (AMERICAN  SOCIETY  OT  TESTING  MATERIAL) 

ง. BS (BRITISH  STANDARD) 

จ. AASHO (AMERICAN  ASSOCIATION  OF  STATE  HIGHWAY  OFFICIALS) 

ฉ. ACI (AMERICAN  CONCRETE  INSTITUTE) 

ช. AWS (AMERICAN WELDING  SOCIETY) 

ซ. JIS (JAPANNESS  INDUSTUAL  STANDARD) 

ฌ. มาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบหมวดอื่น ๆ 

 

 

 



หมวดท่ี 2   ความตอ้งการท่ัวไป                                                                                              2-5/8 

 2.7 แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

2.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

รวมท้ังสถานท่ีก่อสร้างและสิ่งกอ่สร้างท่ีเป็นจริงต่างๆ ก่อน  แล้วจึงจัดท าแบบใช้งาน (SHOP  

DRAWING)  ส่งให้    ผู้ควบคุมงานพจิารณาอนุมัตกิ่อนล่วงหนา้ในเวลาอันสมควรก่อนท าการ

ติดตั้ง  โดยผู้ควบคุมงาน  จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ

แบบใช้งานในการอนุมัติแต่ละคร้ัง  ให้ผู้รับจ้างเสนอส าเนา  ตามจ านวนท่ีผู้ควบคุมงาน

ตอ้งการ  และจะตอ้งแจง้ชื่อและรายละเอยีดของโครงการด้วย 

2.7.2 การเขียนแบบใชง้าน  ผู้รับจ้างจะตอ้งท าในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.7.2.1 เมื่อผู้ควบคุมงานได้ก าหนดไวแ้ละร้องขอ 

2.7.2.2 จุดท่ีโดยท่ัวไปควรจะท าแบบใชง้าน 

2.7.2.3 เมื่อแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพยีงพอส าหรับท าการก่อสร้าง 

2.7.2.4 เมื่อจะเกิดปัญหาในการกอ่สร้าง 

2.7.3   แบบใชง้านจะต้องแสดงรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

2.7.3.1 ระบุบริเวณหรือต าแหนง่ใดของอาคารท่ีแบบใชง้านแสดงถึง 

2.7.3.2 วัสด ุ อุปกรณ ์ รูปร่าง  และระยะตา่งๆ  อย่างชัดเจน 

2.7.3.3 แบบรายละเอยีด  แสดงการประกอบการตดิตัง้ 

2.7.3.4 รายการประกอบแบบพร้อมขอ้มูลของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 2.8 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT  DRAWINGS) 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบก่อสร้างจริง (AS  BUILT  DRAWINGS)  ของงานก่อสร้างท้ังหมด  โดย

ผู้รับจ้างจะมอบแบบกระดาษไขพร้อมแผ่น CD  จ านวน 1 ชุด  ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวด

สุดท้าย แบบก่อสร้างจรงิจะต้องมขีนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง  และใชม้าตราส่วนเดียวกันในการเขียน

แบบ  และแสดงสว่นท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน  ท้ังนี้แบบก่อสร้างจริงนี้ผู้

รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบพิมพ์เขียวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน 5 ชุด โดยจะต้องส่งแบบให้

ตรวจสอบล่วงหนา้ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายไม่น้อยกวา่ 30 วัน 

 

 2.9 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการอนุมัตวิัสดุ 

2.9.1 การเสนอขออนุมัติวัสดุ  หากมีสิ่งผิดพลาดในรายละเอียด  หรือ SHOP  DRAWING  หรือ

รายการค านวณ  หากเป็นรายละเอียดพิเศษ  (SPECIALIST  KNOW  HOW)  และผู้ว่าจ้าง

อนุมัติ  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  หากการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์

นัน้ ๆ ไมเ่ป็นผลดี  หรอืมีขอ้บกพร่อง    ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในการแกไ้ข 
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2.9.2 การอนุมัติ SHOP DRAWING  ให้แยกรายละเอียดให้แน่ชัดว่า  การท า  SHOP  DRAWING นี้ 

ได้แสดงรายการหรือรายละเอียดอะไรบ้างท่ีไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้

ตรวจสอบอนุมัตเิฉพาะจุดนัน้ ๆ  ถ้าผู้รับจ้างไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการขออนุมัติจุดใด 

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบ 

2.9.3 การตรวจสอบวัสดุท่ีขออนุมัติ  ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นส่วนท่ี

เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้  ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม  

หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียด  ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน  ผู้ รั บจ้างจะต้อง

รับผิดชอบ 

2.9.4 การเสนอขออนุมัติใชว้ัสดุโดยท่ีขาดรายละเอียด  ซึ่งเป็นส่วนประกอบ  และผู้ว่าจ้างได้อนุมัติ

ไป  และเมื่อท างานแล้วมปัีญหา  ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบแก้ไขตามวิธีการทางชา่งที่ดี 

 

3. การส่งมอบงาน 

3.1 การส่งมอบงาน 

3.1.1  การปรับปรุง แก้ไขงานขัน้สุดท้าย 

            เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบระบบ

ต่างๆ ของอาคารส่วนประกอบอาคาร  และจะเตรียมรายละเอียดรายการท่ีจะต้องปรับปรุง

แก้ไขผลงาน  ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ แก้ไขปรับปรุงขั้นสุดท้ายให้ได้งานท่ีสมบูรณ์ และเมื่อผู้

รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขงานขัน้สุดท้ายเป็นท่ีเรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ให้

ผู้รับจ้างท าหนังสอืย่ืนเสนอรับรองหลักฐานผลงานท่ีได้ท าเสร็จสมบูรณ์ต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อแสดง

วา่งานก่อสร้างนี้พร้อมจะตรวจงานขั้นสุดท้าย 

3.1.2  การตรวจงานขั้นสุดท้ายนี้จะประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง   

โดยจะท าการตรวจสอบทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หาก

มขี้อบกพร่องตา่งๆ ผู้รับจ้างจะตอ้งรีบด าเนนิการให้สมบูรณ์ เรียบร้อยโดยรวดเร็ว 

3.1.3  การท าความสะอาดสถานท่ี 

            ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดท าความสะอาดอาคารและบริเวณ  รวมท้ังวัสดุ  อุปกรณ์

ประกอบต่างๆ ให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากการตรวจรับและส่ง

มอบงานก่อสร้างแล้ว   และในการส่งมอบงาน   ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการต่างๆ 

ดังตอ่ไปน้ีให้ผู้วา่จ้างดว้ย 

(ก) กุญแจท้ังหมดท่ีใช ้ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดท าปา้ยถาวร แจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจให้

ตรงกับแม่กุญแจทุกชนิด และมอบ MASTER KEY ตามประเภทของกุญแจแก่ผู้ว่าจ้าง

โดยตรง 
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(ข) เอกสารการทดสอบวัสดุ  อุปกรณ์  และงานส่วนต่างๆ  ท่ีจัดท าขึ้นในระหว่างการ

ก่อสร้างท้ังหมดซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากผู้ควบคุมงานโดยใส่แฟ้มให้

เรียบร้อย เป็นจ านวน 5 ชุด 

(ค) คู่มือเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ การบ ารุงรักษา การแก้ไขข้อแนะน าต่างๆ 

รวมท้ังรวบรวมหลักฐานใบรับประกัน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองจักร ระบบอ านวย

ความสะดวก ประกอบอาคารต่างๆ ท่ีติดตั้งในอาคารนี้ โดยใส่แฟ้มให้เรียบร้อยเป็น

จ านวน 5 ชุด 

(ง) เคร่ืองมือและชิ้นส่วนอะไหล่ ผู้รับจ้างจะต้องมอบเคร่ืองมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ท่ีมีมา

กับอุปกรณใ์ห้เจ้าของโครงการเก็บไว้ท้ังหมด 

(จ) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) แบบกระดาษไข 1 ชุด แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด 

และแผ่น CD 1 ชุด 

 

3.2 การรับผดิชอบหลังจากการส่งมอบงาน 

 ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีผู้ว่าจ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ถ้ามีความ

บกพร่อง ความเสียหายความช ารุดท่ีเกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความไม่

รอบคอบละเลยของผู้รับจ้างในการท างานก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพิ่มเตมิไม่ได้ท้ังสิ้น 

 

3.3 ป้าย และเครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรอืท าปา้ยช่ือ พ่นสีเป็นตัวหนังสอืและเคร่ืองหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดง

ชื่อและขนาดของอุปกรณแ์ละการใชง้าน โดยใชภ้าษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

ช่วงเปิดซ่อม 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเคร่ืองจักร  และอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและซ่อมบ ารุงใน

ภายหลัง  เชน่ การท าบานเปิดท่ีฝ้าเพดาน  บานเปิดท่ีก าแพงเหนือผนัง  เป็นต้น  โดยให้มีขนาดเท่าท่ี

จ าเป็นและเหมาะสมกับ เครื่องจกัรและอุปกรณร์วมท้ังระบบท่อต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างจัดหามา ให้สะดวก

ส าหรับการเข้าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา โดยค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 
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3.4 การทดสอบเครื่องและระบบ 

ในการทดสอบในระหว่างหรือก่อนหรือหลังการปรับปรุงแก้ไขงานขัน้สุดท้ายก่อนการรับมอบ

งาน ค่าใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ ค่าน้ าท่ีใช้ในการทดสอบ  และล้างท าความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้า ท่ีใช้

ในการทดสอบการเดินเคร่ืองต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อ

แสดงวา่การท างานของระบบเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเรียบร้อย อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ทันที 

เมื่อรับมอบงาน  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ าใช้และไฟฟ้าชั่วคราว โดยอย่างน้อยจะต้องท าการ

ทดสอบการท างานของระบบตลอด  24  ชั่วโมงเต็ม  ความสามารถของระบบก่อนการส่งมอบงาน 

โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 

3.5 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง 

3.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ือง และรักษาเคร่ืองของผู้ว่าจ้าง ให้มี

ความรู้ความสามารถในการใชง้าน และการบ ารุงรักษาก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 

3.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้ช านาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเคร่ืองและควบคุมเคร่ือง เป็น

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วัน ตดิตอ่กันหลังจากวันส่งมอบงาน 

3.6 หนังสือคู่มอืการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 

3.6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอยีดของอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วยวิธีและรายการรายละเอียดของ

การบ ารุงรักษา รายการอะไหล่และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

เคร่ืองและอุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีผู้รับจ้างน ามาใช้จ านวน 5 ชุด ตามระบุในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือ

เอกสารตา่ง ๆ ท่ีจะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง 

3.6.2 หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอ เพื่อการตรวจสอบ

และขออนุญาต จ านวน 1 ชุด ก่อนการส่งฉบับจรงิ 

3.6.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาลอ็ค ไมถ่ือวา่เป็นหนังสอืคูม่อืการใชแ้ละบ ารุงรักษา 

 

3.7 การบริการ 

3.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญในแต่ละระบบไว้ ส าหรับการตรวจซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี เป็นประจ าทุกเดือนภายใน

ระยะเวลาประกัน 2 ปี 

3.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบ ารุงรักษาทุกเคร่ือง 

เสนอตอ่ผู้วา่จ้างภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีบริการ 

3.7.3 ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้าง มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ ผู้รับจ้างต้องรีบ

จัดท าโดยไม่ชักชา้ 


