
การแบ่งงวดงานโครงการจ้างก่อสร้างห้องน ้าส้าหรับนักศกึษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

งวดท่ี ๑ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจา้งเป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจา้งเมื่อ

ผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.๑  งานเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จ 

๑.๒ งานโครงสร้าง ฐานราก คานคอดิน พื้นภายในตัวอาคาร เสา แล้วเสร็จ 

๑.๓ งานโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ 

๑.๔ งานท่อสุขาภบิาลใต้ดินแลว้เสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง 

งวดท่ี ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงนิให้ผูร้ับจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของราคาจ้างตาม

สัญญาจา้งเมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๒.๑  งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๒.๒ งานโครงสร้างอื่น ๆ ทั้งหมดแลว้เสร็จ 

๒.๓ งานติดตัง้สุขาภบิาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 

๒.๔ งานก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญา 

รวมทั้งท าความสะอาดสถานที่ก่อสรา้งให้เรยีบร้อย 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

 

 


